
No. EMPRESA EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO SNIP No. CONTRATO
UBICACIÓN EXACTA DEL 

PROYECTO 
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EJECUCION 
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PROYECTO
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1 DIRYA

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL 

MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA 

IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO UDI: 06-10-

0309-43 

224215 160-2018-UCEE
ALDEA LLANO GRANDE,  SANTA 

MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA
4,121,369.97Q                   67 ESTUDIANTES 

 420 DIAS 

CALENDARIO  
ING. ROBERTO RALDA REPOSICION

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, 

CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, 

VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS., CONSTRUCCIÓN DE 

MUROS NUEVOS.

EN EJECUCIÓN 100.00%

2 EL DESVÍO

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 

RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA 

MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-

0320-43

155983 161-2018-UCEE
ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA 

MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA
4,967,812.38Q                   65 ESTUDIANTES 

 300 DIAS 

CALENDARIO  
ING. ROBERTO RALDA MEJORAMIENTO

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, 

CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, 

VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS., CONSTRUCCIÓN DE 

MUROS NUEVOS.

EN EJECUCION 100.00%

3

MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION 

PERMANENTE CAP SAN JUAN ATITAN, 

HUEHUETENANGO

223891 UCEE-108-2019
SAN JUAN ATITAN, 

HUEHUETENANGO 
2,981,143.47Q                   

15,200                                                  

HABITANTES 

 210 DIAS 

CALENDARIO  
ING. ROBERTO RALDA MEJORAMIENTO

ES CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, UBICADO EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO Y LOS TRABAJOS 

SERAN LOS SIGUIENTES: CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE 

LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS., CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.

SUSPENDIDA POR 

FALTA DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

46.00%

4
MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION 

PERMANENTE CAP TACTIC ALTA VERAPAZ
223854 UCEE-98-2019 TACTIC, ALTA VERAPAZ 3,988,360.10Q                   

35, 000                                            

HABITANTES 

 180 DIAS 

CALENDARIO  
ING. MARO PEÑA MEJORAMIENTO

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACTIC, 

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.  LOS TRABAJOS SERÁN LOS SIGUIENTES: CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS 

NUEVAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA NUEVA, INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LÁMINA, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y 

TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓN DE PISO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, 

INSTALACION DE DRENAJES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, 

SUSPENDIDA POR 

FALTA DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

55.00%

5

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL 

MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, 

SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43

133657
52-2014/UCEE-CIV/UCP-

BID-2018-OC-GU

 ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, 

SOLOLA. 
1,226,451.64Q                   466  ESTUDIANTES 8 MESES  REPOSICION 

DEMOLICION PAREDES, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, PINTURA MUROS, POZO DE ABSORCION 

FOSA SEPTICA, PUERTAS DE METAL, REPARACION GRIETAS, CONSTRUCCION MODULO DISEÑO UCEE FN -110, 

SS 20D

30.00%

6

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL 

MIXTA, CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, 

NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0145-43

133663
52-2014/UCEE-CIV/UCP-

BID-2018-OC-GU

CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA 

TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. 
973,210.19Q                      109  ESTUDIANTES 8 MESES  REPOSICION 

DEMOLICION DE PAREDES, MURO PERIMETRAL, PINTURA DE MUROS, PORTONES DE METAL, CAMBIO DE 

TECHOS, VIDRIOS, PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCION MODULO DISEÑO UCEE FN 210
20.48%

7

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL 

MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA 

IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-

43

133671
52-2014/UCEE-CIV/UCP-

BID-2018-OC-GU

ALDEA TZUCUBAL, SANTA 

CATARINA IXTAHUACAN, 

SOLOLA.

2,946,116.14Q                   323  ESTUDIANTES 8 MESES  REPOSICION 

DEMOLICION DE PARED, MURO PERIMETRAL, PINTURA PAREDES, PISO DE CONCRETO, PINTURA ESTRUCTURA, 

SUSTITUCION INODOROS, CANAL PLUVIAL, BAP, POZO DE ABSORCION, TUBERIA DRENAJE, DEPOSITO AGUA, 

URINAL, CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCION VIDRIOS, REPOSICION AZULEJO Y 

PISO GRANITO, PUERTAS  METAL, IMPERMEABILIZACION MURO, CONSTRUCCION MODULO UCEE EU-622, 

MODULO GRADAS MG-1

13.00%    

8

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL 

MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, 

ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. 

CODIGO UDI: 12-27-0008-43

131684
54-2014/UCEE-CIV/UCP-

BID-2018-OC-GU

CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA 

TANIL, ESQUIPULAS PALO 

GORDO, SAN MARCOS. 

284,361.00Q                      104 ESTUDIANTES 8 MESES  REPOSICION 
DEMOLICIÓN DE PARED, MURO DE CONTENCIÓN, MURO PERIMETRAL, DEPOSITO PARA AGUA, 

CONSTRUCCIÓN D EMODULO TIPO UCEE.
92.59%

9

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA 

MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANIA, 

ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. 

CODIGO UDI: 12-27-0999-43

131686
54-2014/UCEE-CIV/UCP-

BID-2018-OC-GU

CANTON BETHANIA, 

ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN 

MARCOS. 

496,819.00Q                      100 ESTUDIANTES 8 MESES  REPOSICION 

DEMOLICIÓN DE PARED, DEMOLICIÓN  DE CIMENTANCIÓN,  MURO PERIMETRAL,  PISO DE CONCRETO, 

LEVANTADO DE MURO, PINTURA EN MURO, SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LAVAMANOS, CAMBIO DE TECHO, 

LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE PISO, PUERTAS DE 

METAL, IMPERMEBILIZACION DE MUROS Y REPARACION DE GRIETAS.

91.96%

10

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL 

MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO 

GORDO, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-27-1002-

43

131699
54-2014/UCEE-CIV/UCP-

BID-2018-OC-GU

ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS 

PALO GORDO, SAN MARCOS.
770,080.00Q                      62 ESTUDIANTES 8 MESES  REPOSICION 

DEMOLICIÓN DE MUROS, DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, EXTRACCION DE MATERIAL, 

PINTURA EN MUROS, PINTURAS EN PUERTAS Y PORTONES, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, 

TOMACORRIENTES, REPARACIÓN DE GRIETAS, CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE  

MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.

90.52%

11

REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE 

PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN 

MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1117-42

131701
54-2014/UCEE-CIV/UCP-

BID-2018-OC-GU

ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN 

MARCOS. 
398,574.00Q                      75 ESTUDIANTES 8 MESES  REPOSICION 

CONSTRUCCIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, REPARACIÓN DE GRIETAS Y 

CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE.
85.00%

MICIV - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

UCEE - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO 

LIBRE ACCESO A LA INFORMACION LAI

MES DE OCTUBRE  2021

OBRAS INVERSION 2019/2021

SEPROVAL  N/A 

CONSTRUCTORA                                                

L & T

  ARQ. JENIFER GIL 
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MICIV - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

UCEE - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO 

LIBRE ACCESO A LA INFORMACION LAI

MES DE OCTUBRE  2021

12

REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO 

NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 

5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. 

CODIGO UDI: 07-01-0499-46

132818
55-2014/UCEE-CIV/UCP-

BID-2018-OC-GU

13 CALLE Y 5A AVENIDA 

ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, 

SOLOLA. 

1,880,742.26Q                   695  ESTUDIANTES 8 MESES  REPOSICION 

 PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, SUMINSITRO DE LAVAMANOS, 

CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, REPOSICIÓN DE REPELLO Y 

CERNIDO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, REPARACIÓN DE GRIETAS. 

FINALIZADA 100.00%  EXP MICIVI 

13

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL 

MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN, SANTA CLARA LA 

LAGUNA, SOLOLÁ. CODIGO UDI: 07-07-0243-43

133673
55-2014/UCEE-CIV/UCP-

BID-2018-OC-GU

 SANTA CLARA LA LAGUNA, 

SOLOLÁ.
844,468.15Q                      61  ESTUDIANTES 8 MESES  REPOSICION 

DEMOLICIÓN DE PARED, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PISO DE CONCRETO, PINTURA EN 

MUROS, TUBERIA PARA DRENAJES,CUBIERTA DE LÁMINA, ESTRUCTURA PORTANTE, LUMINARIAS, 

SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, CONSTRUCCIÓN DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 

SERVICIO SANITARIO.

FINALIZADA 100.00%  EXP MICIVI 

14

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL 

MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL, SANTA 

CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-

0008-43

133674
55-2014/UCEE-CIV/UCP-

BID-2018-OC-GU

SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL, 

SANTA CLARA LA LAGUNA, 

SOLOLA.

528,830.48Q                      210  ESTUDIANTES 8 MESES  REPOSICION 
PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, TUBERIA PARA DRENAJES, DEPOSITO PARA AGUA, CAMBIO 

DE TECHO, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTA DE METAL, REPARACIÓN DE GRIETAS.
FINALIZADA 100.00%  EXP MICIVI 

15

 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA 

MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA 

LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43

133678
55-2014/UCEE-CIV/UCP-

BID-2018-OC-GU

 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA 

CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. 
275,459.11Q                      300  ESTUDIANTES 8 MESES  REPOSICION 

PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LAVAMANOS, TUBERIA PARA 

DRENAJE, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTAS DE METAL.
FINALIZADA 100.00%  EXP MICIVI 

16 CONSTRUCTORA ROZA

 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL 

MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN 

MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0834-43

135234
74-2014/UCEE-CIV/UCP-

BID-2018-OC-GU

ALDEA RANCHO BOJON, EL 

QUETZAL, SAN MARCOS.
1,130,697.00Q                   86 ESTUDIANTES 8 MESES  N/A  REPOSICION 

DEMOLICIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, RAMPA DE 

CONCRETO, PINTURA EN MURO, CONSTRUCCIÓN DE INODOROS, TUBERIA PARA DRENAJES, RED DE AGUA 

POTABLE,PILA DE CONCRETO, CAMBIO DE ESTRUCTURA, CAMBIO DE CUBIERTA, LUMINARIAS, 

TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, COLOCACION DE VENTANAS , PUERTAS DE METAL, 

CONSTRUCCIÓN DE MODULO TIPO UCEE.

FINALIZADA 100.00%

17 CONSTRUCTORA MARISCAL S.A.

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL 

MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS 

ALTOS, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-24-

0733-43

132718
59-2014/UCEE-CIV/UCP-

BID-2018-OC-GU

CASERIO EL SOCORRO, 

PALESTINA DE LOS ALTOS, 

QUETZALTENANGO.

477,246.19Q                      108  ESTUDIANTES 8 MESES N/A REPOSICION

DEMOLICION MURO BLOCK, REMOVER PISO DE CONCRETO, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, 

PINTURA EN MUROS, CANAL Y BAJADAS PLUVIAL, CAMBIO DE TECHO Y CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS, 

TOMACORRIENTES, VIDRIOS, BALCONES, REPRACION DE PUERTAS Y GRIETAS

FINALIZADA 100.00%

24

CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 

RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA 

PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO

170181
 ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, 

HUEHUETENANGO
30 ESTUDIANTES CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DE UN MODULO EU-419 DE (4 AULAS), UN MODULO DE MCDB-1 (DIRECCION ,BODEGA, OFICINA, COCINA, 

CORREDOR), UN MODULO EE-1 (GRADAS),  UN MODULO MG -4 (MODULO DE GRADAS) , UN MODULO DE SERVICIOS 

SANITARIOS, 

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
100.00%

25
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL 

MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO.
133369

, ALDEA JOVI, CUILCO, 

HUEHUETENANGO.
58  ESTUDIANTES REPOSICION

REPOSICION EN MODULO DE 3 AULAS, DOS MODULOS DE SERIVICIOS SANITARIOS, 1 MODULO DE DIRECCION BODEGA Y 

COCINA, FOZA SEPTICA Y POSZO DE ABSORCION, PATRIO DE TORTA DE CONCRETO

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
100.00%

26 EXCAVACIONES MASIVAS, S.A.
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL 

MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE.
132781 113-2020-UCEE

, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, 

QUICHE.
3,726,367.45Q                   134  ESTUDIANTES 120 DIAS

ING. MARIO ROBERTO 

GARCIA
REPOSICION

REPOSICION EN MODULO DE 4 AULAS, MODULO DE TRES AULAS + DIRECCION+BODEGA + COICNA DE CONSTRUCCION DE 

MAMPOSTERIA, TECHO Y ESTRUCTURA PORTANTE, REPOSICION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSTRUCCION 

DE MAMPOSTERIA REFORZADA Y LOSA DE CONCRETO, REPOSICION EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE COLOCACION DE 

TORTA DE CONCRETO, REPOSICION EN MUJRO PERIMETRAL 

LIQUIDADA 100.00%

27
EMCO GUATEMALA 

CONSTRUCTORA

CONSTRUCCIÓN DED LA DELEGACIÓN 

SUBDEPARTAMENTAL DE IXCÁN, QUICHE
254887 110-2020-UCEE IXCÁN, QUICHE 1,098,100.00Q                   99,417   HABITANTES 120 DIAS

ING. MARIO ROBERTO 

GARCIA
CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL PARA AREAS DE OFICINA, SEVICIOS SANITARIOS, VESTIBULOS, 

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL
SUSPENDIDA 40.65%

28 CONSTRUCTORA EL DESVIO 

CONSTRUCCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, 

ALDEA HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN 

MARCOS

224685 116-2020-UCEE

ALDEA HUISPACHE, 

CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN 

MARCOS

3,486,750.00Q                   369  ESTUDIANTES 150 DIAS ING. HECTOR MUÑOZ CONSTRUCCION
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO NUEVO (7 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS), MÓDULO DE GRADAS, MURO PERIMETRAL, 

DIRECCIÓN Y COCINA, CISTERNA Y BIODIGESTOR
EN EJECUCION 68.49%

29
DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO 

Y AGUA DIRYA 

CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO E 

INSTITUTO BÁSICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN 

ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS

170188 117-2020-UCEE

CABECERA MUNICIPAL, SAN 

ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN 

MARCOS

4,125,000.00Q                   88  ESTUDIANTES 180 DIAS ING. HECTOR MUÑOZ CONSTRUCCION

CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO NUEVO (7 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS), MÓDULO DE GRADAS, MURO PERIMETRAL, 

MURO DE CONTENCIÓN, MÓDULO DE DIRECCIÓN, BODEGA Y COCINA, RAMPA DE ACCESO, GRADAS DE ACCESO, CANCHA 

DEPORTIVA, CISTERNA Y BIODIGESTOR.

EN EJECUCION 92.15%

C&M

 INGENIERIA, CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION

108-2020-UCEE 4,916,560.75Q                   240 DIAS
ARQ. JORGE BONIFAZ 

BLANCO

OBRAS INVERSION 2020/2021

TRANSPORTES HENRY MORALES
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MICIV - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

UCEE - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO 

LIBRE ACCESO A LA INFORMACION LAI

MES DE OCTUBRE  2021

30 CONSTRUVIAS

CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION 

DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE 

FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN

256611 118-2020-UCEE
 MUNICIPIO DE FLORES 

DEPARTAMENTO DE PETEN
3,638,539.23Q                   38,186 HABITANTES 210 DIAS

ARQ. JORGE LUIS 

ORELLANA MORALES
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL PARA AREAS DE OFICINA, SEVICIOS SANITARIOS, VESTIBULOS. SUSPENDIDA 53.46%

31 CONSTRUCTORA EL DESVIO

MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION 

PERMANENTE (CAP), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 

SAN MARCOS

262009 137-2021-UCEE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 

SAN MARCOS
4,275,300.00Q                    124,774 HABITANTES 150 DIAS ING. HECTOR MUÑOZ MEJORAMIENTO

MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES:  LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y 

COLUMNAS DE CONCRETO ,CUBIERTA , ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES), PISO (INSTALACIÓN 

DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO),ZÓCALO , PORCELANATO , PINTURA 18 ,CIELO FALSO, PUERTAS , VENTANAS 

+ BALCONES DE METAL,INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE , INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ,ARTEFACTOS 

SANITARIOS ,MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA , RAMPAS , SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN, OBRA EXTERIOR

EN EJECUCION 27.77%

32 CONSTRUCTORA SANTA FE
MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION 

PERMANENTE (CAP) SIBINAL, SAN MARCOS
244266 140-2021-UCEE SIBINAL, SAN MARCOS 3,240,000.00Q                    19,884 HABITANTES 225 DIAS ING. HECTOR MUÑOZ MEJORAMIENTO

MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES:  LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA , ACABADOS (ACABADO 

TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES) , PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO) , ZÓCALO 18, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, 

PUERTAS , VENTANAS + BALCONES DE METAL , INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS , MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN, OBRA EXTERIOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TIPO PANEL, LEVANTADO DE 

MUROS, COLUMNAS Y VIGAS, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS SANITARIAS, Y PLUVIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.,  

ACABADOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MONOSTRATO, PISO ANTIDESLIZANTE MONOSTRATO, CIELO FALSO,  SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODOROS, 

LAVAMANOS, LAVATRASTOS, PILA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, MURO DE CONTENCIÓN, MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL, BANQUETA, RAMPA, ACOMETIDA ELÉCTRICA.

EN EJECUCION 31.73%

33

CONSULTORÍA Y 

CONSTRUCTORA LEMA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION 

PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE
223988 141-2021-UCEE SAN GASPAR CHAJUL 4,650,430.00Q                   11,8036 HABITANTES 300 DIAS ING. MARIO ROBERTO GARCIA MEJORAMIENTO

EL PROYECTO CONSISTE EN:   MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES., LEVANTAMIENTO Y 

REFUERZO DE MUROS INTERIORES , CAMBIO DE CUBIERTA ACTUAL POR LÁMINA TERMO ACÚSTICA , REFUERZO DE ESTRUCTURA METÁLICA 

,ARTEFACTOS SANITARIOS ,INSTALACIÓN/CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE ,INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

,PISO (INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO),CIELO FALSO ,PINTURA OBRA EXTERIOR

EN EJECUCION 53.94%

37

INVERSIONES EN TECNOLOGÍA Y 

CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD 

ANÓNIMA

Conservación y valorización (Remozamiento) 

ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS 

TIPO FEDERACION "DR. ULISES ROJAS BENFELL", 

SAN MARCOS, SAN MARCOS 

NO APLICA 98-2020-UCEE SAN MARCOS, SAN MARCOS 9,677,624.45Q                   298 ESTUDIANTES 360 DIAS

ARQ. VICTOR ALFONSO 

SANDOVAL Y ARQ. 

JORGE BONIFAZ BLANCO

REMOZAMIENTO

TRABAJOS DE RESTURACION Y REMOZAMIENTO  EN 6 MODULOS DE AULAS Y PASILLO CIRCULAR REMOZAMIENTO EN 

PINTURA EN MUROS ,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE , CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA , 

VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS.  CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 92.86%

54

REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 

URBANA MIXTA, 6A. AVE. 0-82 ZONA 4, COLONIA 

LOS NARANJALES, ESCUINTLA

NO APLICA
 6A. AVE. 0-82 ZONA 4, COLONIA 

LOS NARANJALES, ESCUINTLA
344 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

CAMBIO DE CUBIERTA (INSTALANDO LÁMINA TERMO-ACÚSTICA)., REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE., 

PINTURA EN MUROS,  REMOZAMIENTO EN PUERTAS, REMOZAMIENTO EN VENTANAS., REMOZAMIENTO DE 

BALCONES.,REMOZAMIENTO DE RED ELÉCTRICA., REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS,SUSTITUCIÓN DE 

MURO PERIMETRAL

LIQUIDADA 100.00%

55

ESCUINTLA Y REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 

OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA PALMERAS DEL 

NORTE, ESCUINTLA, ESCUINTLA

NO APLICA
 COLONIA PALMERAS DEL NORTE, 

ESCUINTLA, ESCUINTLA
206 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

CAMBIO DE CUBIERTA (INSTALANDO LÁMINA TERMO-ACÚSTICA).  REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. 

PINTURA EN MUROS. REMOZAMIENTO EN PUERTAS. REMOZAMIENTO EN VENTANAS.  REMOZAMIENTO DE BALCONES.  

REMOZAMIENTO DE RED ELÉCTRICA.  REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.  SUSTITUCIÓN DE MURO 

PERIMETRAL

LIQUIDADA 100.00%

61

REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 

URBANA MIXTA RAFAEL IRIARTE, 7A AVE. 7-35, 

AMATITLAN, GUATEMALA  

NO APLICA AMATITLAN, GUAETMALA 90 DIAS  REMOZAMIENTO 

REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS ,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE , CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA 

TERMOACÚSTICA , VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS.  CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR, 

AULAS DE MAGISTRALES: 16 AULAS (8 POR MODULO) + 5 AULAS EN 2 MÓDULOS, COCINA., ÁREA ADMINISTRATIVA 

(DIRECCIÓN).,SERVICIOS SANITARIOS (3 MÓDULOS)., PATIOS (3 PATIOS, 1 TECHADO)., MURO PERIMETRAL., 2 PUERTAS 

DE ACCESO.,BODEGA., GUARDIANÍA.,ÁREAS PAVIMENTADAS PARA RECREACIÓN.

LIQUIDADA 100.00%

62

REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 

URBANA MIXTA, EL PROGRESO, 2DA. AV. COLONIA 

EL PROGRESO, AMATITLAN, GUATEMALA.

NO APLICA AMATITLAN, GUAETMALA 90 DIAS  REMOZAMIENTO 

REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS ,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE , CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA 

TERMOACÚSTICA , VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS.  CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. 

AULAS DE MAGISTRALES: 16 AULAS (2 MÓDULOS DE 5 AULAS, 2 DE 3 AULAS), COCINA., ÁREA ADMINISTRATIVA 

(DIRECCIÓN),SERVICIOS SANITARIOS, PATIOS (2 PATIOS),MURO PERIMETRAL 1 ACCESO, BODEGA,GUARDIANÍA, ÁREAS 

PAVIMENTADAS PARA RECREACIÓN

LIQUIDADA 100.00%

63
AREHUSA

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES

REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 

URBANA MIXTA No. 114 , MATEO FLORES, 40 

AVENIDA A LOMAS DE COTIO ZONA 3 DE MIXCO, 

GUATEMALA

NO APLICA
GRUPO 17  

   124-2020-UCEE
MIXCO, GUATEMALA 2,494,903.00Q                   470 ESTUDIANTES 90 DIAS 

 ARQ. JAIME ROSALES 

BONILLA 
 REMOZAMIENTO 

REMOZAMIENTO EN : PINTURA EN MUROS, MEJORAMIENTO DE PISO DE AULAS,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE,  

CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA,CAMBIO DE VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS,CAMBIO DE RED 

ELÉCTRICA, REMOZAMIENTO DE ÁREAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIÓN DE MURO

LIQUIDADA 100.00%

64

“REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS 

2DA CALLE 2-58 ZONA 2, ZARAGOZA, 

CHIMALTENANGO”

NO APLICA 1,306,793.47Q                        REMOZAMIENTO REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, 2A. CALLE 2-58 ZONA 2, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO 
EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
98.95%

65

REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 

URBANA MIXTA CANTONAL, 1RA. AVENIDA B 5-95 

ZONA 3 ZARAGOZA, CHIMATENANGO

NO APLICA 1,534,277.15Q                        REMOZAMIENTO
REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CANTONAL, 1RA. AVENIDA B 5-95 ZONA 3 ZARAGOZA, 

CHIMATENANGO

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
96.98%

ZARAGOZA, CHIMALTENANGOCONSTRUCTORA CUJANTRE 
GRUPO 18   

 163-2020-UCEE

ARQ. JENIFFER GIL 

GARCIA
90 DIAS 

801 ESTUDIANTESMEGA CONSTRUCCIONES
 GRUPO 16

    123-2020-UCEE
3,339,389.38Q                        

 ARQ. JAIME ROSALES 

BONILLA 

OBRAS REMOZAMIENTO 2020/2021

443 ESTUDIANTES

GRUPO 11

112-2020-UCEE
2,039,555.35Q                        90 DIAS 

ARQ. JORGE BONIFAZ 

BLANCO
INSPIRA CONSTRUCCIONES
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66

CONSTRUCTORA MAQUINARIA 

MATERIALES Y AGREGADOS DEL 

SUR

REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 

RURAL MIXTA, ALDEA JOYA GRANDE, ZARAGOZA, 

CHIMALTENANGO.

NO APLICA
GRUPO 19   

 160-2020-UCEE
ZARAGOZA, CHIMALTENANGO 3,737,181.22Q                        316 ESTUDIANTES 90 DIAS ARQ. JENIFER GIL REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA 

TERMOACÚSTICA,VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS.,SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA.

,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

RECEPCIONADA 100.00%

67
CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y 

VALENZUELA"

REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 

RURAL MIXTA, ALDEA LOS PAJALES I, 

ACATENANGO, CHIMALTENANGO.

NO APLICA
GRUPO 20    

 161-2020-UCEE
ACATENANDO, CHIMALTENANGO 2,270,000.00Q                        79 ESTUADIANTES 9O DIAS

 ARQ. LUIS ANTONIO 

FIGUEROA 
REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA 

TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS., SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN DE LA RED 

HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 25.07%

68

REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 

URBANA MIXTA NO.471 'LUZ ISABEL SÁNCHEZ', 

KM. 14.5 COL. HNO. PEDRO, CARRETERA AL 

ATLÁNTICO, ZONA 17, CIUDAD CAPITAL 

NO APLICA CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA 1,108,743.76Q                        REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO DE PINTURA EN MUROS, CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE,CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA 

TERMOACÚSTICA,VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS.,CAMBIO DE RED ELÉCTRICA.,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. LIQUIDADA 100.00%

69

REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 

URBANA MIXTA, COLONIA LA ARENERA, ZONA 21, 

CIUDAD CAPITAL.

NO APLICA CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA 1,103,351.54Q                        REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO DE PINTURA EN MUROS,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE,CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA 

TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS METÁLICAS,INSTALACIÓN DE PISO Y AZULEJO, CAMBIO DE RED ELÉCTRICA LIQUIDADA 100.00%

70
CORPORACION EG, SOCIEDAD 

ANONIMA

EORM NO. 1530 ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, 

GUATEMALA
NO APLICA

GRUPO 22    

 165-2020-UCEE
MIXCO, GUATEMALA Q 2,370,000,00 521 ESTUDIANTES 90 DIAS ARQ. JAIME ROSALES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBEN REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES,  PINTURA EN MUROS ,MEJORAMIENTO 

DE PISO DE AULAS,  MEJORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS DE LÁMINA DE METAL,  CAMBIO DE 

ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA A LÁMINA DE METAL,  CAMBIO DE VENTANERÍA Y PUERTAS, CAMBIO DE RED 

ELÉCTRICA,  REMOZAMIENTO DE ÁREAS SANITARIAS (CAMBIAR ARTEFACTOS Y COLOCAR AZULEJOS),  MEJORAMIENTO DE 

OBRA EXTERIOR Y ÁREAS DEPORTIVAS

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
90.00%

71

EORM , VISTA DE SAN LUIS, ALDEA LO DE REYES 

COLONIA VISTA DE SAN LUIS, SAN PEDRO 

AYAMPUC, GUATEMALA

NO APLICA Q 1,806,644,65 90 DIAS REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS CAMBIO DE 

ESTRUCTURA PORTANTE, CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA, PINTURA Y REMOZAMIENTO EN PUERTAS 

REMOZAMIENTO DE VENTANAS.  CAMBIO DE RED ELÉCTRICA.  RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, 

MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

LIQUIDADA 87.00%

72
REMOZAMIENTO EORM, COLONIA RIO AZUL, SAN 

PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA.
NO APLICA Q 1,905,019,35 90 DIAS REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA.  

SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 91.94%

73 CODIPRO

REMOZAMIENTO EODP INTEGRAL 'BELICE', 

CUARTO CANTON, SAN PEDRO YEPOCAPA, 

CHIMALTENANGO.

NO APLICA
GRUPO 24

122-2020-UCEE

CUARTO CANTON, SAN PEDRO 

YEPOCAPA, CHIMALTENANGO.
793,500.00Q                           152 ESTUDIANTES 90 DIAS 

ING MARIO ROBERTO 

GARCIA PEÑA
REMOZAMIENTO

PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, 

VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS., SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA,  

MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
100.00%

74

CODIMSA CONSTRUCCION, 

DISEÑO Y MATERIALES, 

SOCIEDAD ANONIMA

REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SANTO FRANCISCO 

CANIHOR, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ.
NO APLICA

GRUPO 25

168-2020-UCEE
SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ  Q                           559,847.08 25 ESTUDIANTES 90 DIAS 

ARQ. JORGE MARIO 

PAREDES ALVAREZ
REMOZAMIENTO

 REMOZAMIENTO: DEBEN DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  ACABADOS EN MUROS 

SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE,  SUSTITUCIÓN DE 

CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, REMOZAMIENTO DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO), 

REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REMOZAMIENTO DEL MÓDULO DE LETRINAS, MEJORAMIENTO DE OBRA 

EXTERIOR

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
100.00%

75
CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y 

VALENZUELA"

REMOZAMIENTO EORM, SECTOR CHIACTE 

CHIPOC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ.
NO APLICA

GRUPO 26

119-2020-UCEE

SECTOR CHIACTE CHIPOC, SANTA 

MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ.
708,860.00Q                           61  ESTUDIANTES 90 DIAS 

ARQ. JORGE LUIS 

ORELLANA MORALES
REMOZAMIENTO

ACABADOS EN MUROS ,PINTURA EN MUROS , REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE , SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA 

, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS , REMOZAMIENTO DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO) , 

PERIMETRAL , REMOZAMIENTO DE BARANDA ,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIO

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
100.00%

76
CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y 

VALENZUELA"

REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TUZBILPEC, SANTA 

MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ
NO APLICA

GRUPO 27 

120-2020-UCEE

 ALDEA TUZBILPEC, SANTA MARIA 

CAHABON, ALTA VERAPAZ
653,500.00Q                           34  ESTUDIANTES 90 DIAS 

ARQ. JORGE LUIS 

ORELLANA MORALES
REMOZAMIENTO

PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, 

VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS., SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA,  

MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
100.00%

77

REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD SANTA 

MARIA LA PILA, SANTA MARIA CAHABON, ALTA 

VERAPAZ 

NO APLICA

COMUNIDAD SANTA MARIA LA PILA, 

SANTA MARIA CAHABON, ALTA 

VERAPAZ 

REMOZAMIENTO

ACABADOS EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE PISO , PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE 

,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA , REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS ,REMOZAMIENTO DE VENTANAS (MARCOS DE 

METAL Y VIDRIO) , REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO , SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS 

,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
100.00%

78

REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SAN JOSE 

CANIHOR, SANTA MARIA CAHABON, ALTA 

VERAPAZ

NO APLICA
CASERIO SAN JOSE CANIHOR, SANTA 

MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ
REMOZAMIENTO

ACABADOS EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE PISO CONCRETO,PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA 

PORTANTE ,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA , SUSTITUCIÓN DE PUERTAS METÁLICAS , SUSTITUCIÓN DE VENTANAS (MARCOS 

DE METAL Y VIDRIO) , REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO , SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS , 

MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
99.62%

 ING. JUAN CARLOS 

DUARTE DIAZ 
90 DIAS 390 ESTUDIANTES

GRUPO 21 

    162-2020-UCEE

CONSTRUCCIONES 

PLANIFICACONES ALFA

CONSULTORIA Y 

CONSTRUCTORA DEL KYRIOS

GRUPO 23    

 166-2020-UCEE
SAN PEDRO AYAMPUC ING. CARLOS GOMEZ416 ESTUDIANTES

 ARQ. JORGE LUIS 

ORELLANA MORALES 

DE LA PEÑA SOCIEDAD 

ANONIMA

GRUPO 28

121-2020-UCEE
647,350.00Q                           80 ESTUDIANTES 90 DIAS 
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79
REMOZAMIENTO INEB, 12 AVENIDA 2-32 

BÁRCENAS, ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA
NO APLICA VILLA NUEVA, GUATEMALA 283 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,SUSTITUCIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA 

EXTERIOR. 

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
91.12%

80

REMOZAMIENTO EOUM NO. D-596, 18 AVE. 21-65, 

COLONIA VILLA LOBOS I, VILLA NUEVA, 

GUATEMALA

NO APLICA VILLA NUEVA, GUATEMALA 191  ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,SUSTITUCIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. 

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
93.12%

81
REMOZAMIENTO INEB, 8A. CALLE 13-10, COLONIA 

SANTA ISABEL II, VILLA NUEVA, GUATEMALA
NO APLICA VILLA NUEVA, GUATEMALA 336 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO ORIENTADO AL CAMBIO DEL MURO PERIMETRAL, DE LA CANCHA DE BALONCESTO, DE BANQUETAS 

IMPROVISADAS, ASÍ COMO DE SUSTITUCIÓN DE GALERAS Y PATIOS EN MAL ESTADO QUE ESTÁ EN CONDICIONES 

OBSOLETAS PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y LA DEMANDA QUE A CORTO Y LARGO PLAZO TENDRÁN. 

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
86.00%

82
EORM  NO.915, CASERIO LAS LOMAS COLONIA 

TRES SABANAS, CHINAUTLA, GUATEMALA
NO APLICA Q 1,671,948,36 90 DIAS REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, 

SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, REUBICACIÓN DE AMBIENTES, MEJORAMIENTO DE OBRA 

EXTERIOR.

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
91.83%

83

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS Y PREPRIMARIA 

BILINGÜE, MANZANA "O" LOTE 1, COLONIA TIERRA 

NUEVA 1, CHINAUTLA, GUATEMALA.

NO APLICA Q 1,714,576,64 90 DIAS REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.  SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA Y LOSA.  

MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.  SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS. MEJORAMIENTO DE OBRA 

EXTERIOR

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
88.37%

84

REMOZAMIENTO EODP SECTOR 8, 24 AVENIDA 15-

87 ZONA 7 COLONIA VILLA HERMOSA I, SAN 

MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

NO APLICA 374 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

 REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA.  

SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.  SUSTITUCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
98.89%

85

REMOZAMIENTO EORM PARCELAMIENTO SAN 

RAFAEL AUGUSTO MEJIA MEDINA, ALDEA EL 

JOCOTILLO, VILLA CANALES, GUATEMALA.

NO APLICA 675 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

EL PROYECTO CONSISTE EN: REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  

PINTURA EN MUROS,  CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, 

VENTANERÍA Y PUERTAS METÁLICAS, INSTALACIÓN DE PISO Y AZULEJO, CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE 

OBRA EXTERIOR

EN EJECUCION 89.19%

86
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 

GAMALIEL

REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL 

EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA

CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL PROFESOR 

HÉCTOR NERI

CASTAÑEDA CALDERÓN

NO APLICA
GRUPO 32

170-2020-UCEE
ZONA 18, GUATEMALA 3,406,532.02Q                        541  ESTUDIANTES 90 DIAS ARQ. VICTOR VALDEZ REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA 

EXTERIOR.

SUSPENDIDA 80.00%

87
 REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SANTA 

CATARINA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ Y 
NO APLICA

CASERÍO MULULHA, PURULHA, BAJA 

VERAPAZ
16 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO SUSPENDIDA 75.00%

88
REMOZAMIENTO EORM, CASERIO MULULHA, 

PURULHA, BAJA VERAPAZ.
NO APLICA

ALDEA SANTA CATARINA, SAN 

JERONIMO
87 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO EN EJECUCION 43.38%

89
REMOZAMIENTO EORM, ALDEA ESTANCIA DE LA 

VIRGEN, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA
NO APLICA SAN RAYMUNDO, GUATEMALA 261 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE,  SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO 

ACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, 

SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

EN EJECUCION 90.00%

90
REMOZAMIENTO INEB ALDEA ESTANCIA VIEJA, 

SAN RAYMUNDO, GUATEMALA
NO APLICA SAN RAYMUNDO, GUATEMALA REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA, 

SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 90.00%

91
GRUPO DOP, SOCIEDAD 

ANONIMA 

REMOZAMIENTO EORM COMUNIDAD TIERRA

BLANCA SEBOL, COBAN, ALTA VERAPAZ
NO APLICA

GRUPO 35

172-2020-UCEE
COBAN, ALTA VERAPAZ 1,800,000.00Q                   100 ESTUDIANTES 90 DIAS ARQ. JORGE PAREDES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBEN DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  ACABADOS EN MUROS, PINTURA 

EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS 

METÁLICAS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS METÁLICAS REMOZAMIENTO DE VENTANAS TIPO BALCÓN, SUSTITUCIÓN DE 

VENTANAS TIPO BALCÓN REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 38.00%

A&L PROYECTOS, S.A. 3,455,247.92Q                        60 DIAS

 ING. CARLOS 

HUMBERTO GOMEZ 

CHAVARRIA 

ARQ. JAIME ROSALES

ARQ. VICTOR VALDEZ

GRUPO 34

171-UCEE-2020

3,339,749.44Q                   

GRUPO 29

66-2021-UCEE

GRUPO DOP, SOCIEDAD 

ANONIMA 

A&L PROYECTOS, S.A. 

CONSTRUCION, EVALUACIONES 

AMBIENTALES, PLANIFICACION 

Y ASESORIA.

REMOZAMIENTO: DEBEN DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE ACABADOS EN MUROS, 

SUSTITUCIÓN DEL PISO DE CEMENTO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE 

CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO), 

REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS, SUSTITUCIÓN DE MURO 

PERIMETRAL, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR

GRUPO 30

      167-2020-UCEE

PROYECTO GRANADA, 

SOCIEDAD ANONIMA
ARQ. VICTOR VALDEZSAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA 307 ESTUDIANTES

90 DIAS 

90 DIAS 

90 DIAS 

SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA 3,198,783.98Q                        

GRUPO 33

173-2020-UCEE
ARQ. JORGE PAREDES

CONSTRUCTORA SAN JOSE
GRUPO 31

169-2020-UCEE

3,256,196.02Q                   
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92

REMOZAMIENTO EODP NO.41, SECCIÓN W 

COLONIA EL MILAGRO, ZONA 6, MIXCO, 

GUATEMALA 

NO APLICA MIXCO, GUATEMALA 293 ESTUDIANTES 90 DIAS REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBEN DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE ACABADOS EN MUROS, 

SUSTITUCIÓN DEL PISO DE CEMENTO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE 

CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO), 

REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS, SUSTITUCIÓN DE MURO 

PERIMETRAL, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR

SUSPENDIDA 76.28%

93

 REMOZAMIENTO INEB MIGUEL GARCÍA 

GRANADOS, AVE. MOCTEZUMA 31-02, COLONIA 

BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL.

NO APLICA CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA 328 ESTUDIANTES 90 DIAS REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO EN : PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, 

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA.,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. 

SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, 

MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. 

EN EJECUCION 84.11%

94

CONAMAGRESUR, S.A. 

CONSTRUCTORA MAQUINARIA 

MATERIALES Y AGREGADOS DEL 

SUR SOCIEDAD ANONIMA

REMOZAMIENTO EORM TECUN UMAN, 10 

AVENIDA 4-81 ZONA 3 ALDEA NUEVO BARCENAS, 

VILLA NUEVA, GUATEMALA

NO APLICA
GRUPO 37

174-2020-UCEE
VILLA NUEVA, GUATEMALA 3,244,202.00Q                   609 ESTUDIANTES 90 DIAS ING. CARLOS GOMEZ REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS CAMBIO DE 

ESTRUCTURA PORTANTE, CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS, CAMBIO 

DE RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR, MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS

SUSPENDIDA 90.00%

95

REMOZAMIENTO EODP NO.33 ROSA Y CAROLINA 

AGAZZI, 16 AVE. 18-71 PROYECTO 4-4, ZONA 6, 

CIUDAD CAPITAL

NO APLICA CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA 234 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN 

DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y 

VENTANAS,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE 

OBRA EXTERIOR.

EN EJECUCION 14.13%

96
REMOZAMIENTO EODP NO.29 ULISES ROJAS, 21 

AVE. 15-07, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL
NO APLICA CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA 294 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,SUSTITUCIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

EN EJECUCION 34.00%

97 MEGA CONSTRUCCIONES

REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO LOS AJVIX 

ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, 

GUATEMALA

NO APLICA
GRUPO 39

138-2021-UCEE

SAN JUAN SACATEPEQUEZ, 

GUATEMALA
 Q                        1,727,166.09 359 ESTUDIANTES 90 DIAS 

ARQ. JAIME ROSALES 

BONILLA
REMOZAMIENTO

EXTERIOR

EN EJECUCION 71.53%  

98

 CONSTRUCTORA MAQUINARIA 

MATERIALES Y

AGREGADOS DEL SUR, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

REMOZAMIENTO EOUV NO.62 HERMÓGENES 

GONZÁLEZ MEJÍA, 21 AVENIDA 18-26, ZONA 6, 

CIUDAD CAPITAL

NO APLICA
GRUPO 40

179-2020-UCEE
ZONA 6, GUATEMALA  Q                        6,905,000.00 211  ESTUDIANTES 90 DIAS ARQ. VICTOR VALDEZ REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,SUSTITUCIÓN 

DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, 

MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 85.00%

99

REMOZAMIENTO EOUV DAVID VELA, 31 AVE. C 5-

56 COLONIA CENTRO AMERICA, ZONA 7, CIUDAD 

CAPITAL 

NO APLICA CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA  Q                        3,364,390.98 354 ESTUDIANTES 90 DIAS 
ARQ. JORGE DARIO 

BONIFAZ BLANCO
REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO EN :PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE,  

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA.,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, 

SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 88.00%

100

 REMOZAMIENTO EOUM EL ESFUERZO "CESAR 

GUZMAN", AVENIDA CLAVEL, CALLE ALAMO 

ASENTAMIENTO EL ESFUERZO, ZONA 7, CIUDAD 

CAPITAL.

NO APLICA CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA  Q                        1,904,160.25 199 ESTUDIANTES 90 DIAS 
ARQ. JORGE DARIO 

BONIFAZ BLANCO
REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO  EN : PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE,  

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, 

SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, 

MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR

SUSPENDIDA 86.98%

101

REMOZAMIENTO EODP CIUDAD SATÉLITE, 

BOULEVARD PRINCIPAL 1-00 COLONIA CIUDAD 

SATÉLITE ZONA 9, MIXCO, GUATEMALA

NO APLICA MIXCO, GUATEMALA  Q                           480,269.61 176 ESTUDIANTES 90 DIAS 
ARQ. JAIME ROSALES 

BONILLA
REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBEN REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES:  PINTURA EN MUROS, MEJORAMIENTO 

DE PISO DE AULA, CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA A LÁMINA DE METAL,CAMBIO DE VENTANERÍA Y 

PUERTAS,CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR Y ÁREAS DE RECREO

EN  PROCESO DE 

RECEPCION
90.00%

102
REMOZAMIENTO EORM NO. 842, CIUDAD 

SATELITE ZONA 9, MIXCO, GUATEMALA
NO APLICA MIXCO, GUATEMALA  Q                        5,390,091.11 131 ESTUDIANTES 90 DIAS 

ARQ. JAIME ROSALES 

BONILLA
REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBEN REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES: PINTURA EN MUROS,MEJORAMIENTO DE 

PISO DE AULAS,MEJORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS DE LÁMINA DE METAL,CAMBIO DE 

ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA A LÁMINA DE METAL,CAMBIO DE VENTANERÍA Y PUERTAS,CAMBIO DE RED 

ELÉCTRICA,REMOZAMIENTO DE ÁREAS SANITARIAS (CAMBIAR ARTEFACTOS Y COLOCAR AZULEJOS),MEJORAMIENTO DE 

OBRA EXTERIOR Y ÁREAS DEPORTIVAS

EN EJECUCION 87.88%

120 DIAS

MANTENIMIENTO DE OBRAS 

CIVILES KALCO

INVERSIONES LOGÍSTICAS PARA 

AGUAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

GRUPO 36

175-2020-UCEE

GRUPO 38

180-2020-UCEE

4,751,946.31Q                   

5,410,000.00Q                   

ARQ.FLOR TORRES

ARQ. LUIS FIGUEROA

INVERSIONES EN TECNOLOGÍA Y 

CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD 

ANÓNIMA

ALFA CONSTRUCCIONES

GRUPO 41

178-2020-UCEE

GRUPO 42

209-2020-UCEE
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103

REMOZAMIENTO EORM NO.701 GUSTAVO 

ADOLFO PIVARAL RODRIGUEZ, ALDEA EL 

OBRAJUELO, VILLA CANALES, GUATEMALA

NO APLICA VILLA CANALES, GUATEMALA  Q                        1,630,070.58 241 ESTUDIANTES 90 DIAS 
ARQ. JAIME ROSALES 

BONILLA
REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA 

TERMOACÚSTICA,MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, SUSTITUCIÓN DE PISO,SUSTITUCIÓN DE LA 

RED ELÉCTRICA,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR,SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL.

SUSPENDIDA 90.00%

104
REMOZAMIENTO EORM ASENTAMIENTO PRADOS 

DEL QUETZAL, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA
NO APLICA SAN RAYMUNDO, GUATEMALA  Q                        2,534,047.42 106 ESTUDIANTES 90 DIAS 

ARQ. JAIME ROSALES 

BONILLA
REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS,ESTRUCTURA 

PORTANTE,CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA,REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, RED ELÉCTRICA, 

SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR

SUSPENDIDA 90.00%

105

REMOZAMIENTO EORM, SECTOR 1 FRENTE A 

MANZANA"G" COMUNIDAD FOREST HILL ZONA 0, 

ALDEA LA CIENAGA, SAN RAYMUNDO, 

GUATEMALA

NO APLICA SAN RAYMUNDO, GUATEMALA  Q                        1,262,688.00 34 ESTUDIANTES 90 DIAS 
ARQ. JAIME ROSALES 

BONILLA
REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS, MEJORAMIENTO DE 

ESTRUCTURA PORTANTE, CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA,REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANA, RED 

ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS,OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 90.00%

106

REMOZAMIENTO INEB SAN JUAN DE DIOS, 21 

AVENIDA "B" 17-20, COLONIA SAN JUAN DE DIOS, 

ZONA 6, CIUDAD CAPITAL

NO APLICA ZONA 6, GUATEMALA  Q                        1,569,632.92 171 ESTUDIANTES 90 DIAS 
ARQ. JENIFFER GIL 

GARCIA
REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN 

DE PUERTAS Y VENTANAS,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y 

SANITARIA,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 53.26%

107
 REMOZAMIENTO EOUM NO.111, ALDEA LAS 

TAPIAS, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL
NO APLICA ZONA 18, GUATEMALA  Q                        2,227,092.50 411 ESTUDIANTES 90 DIAS 

ARQ. JENIFFER GIL 

GARCIA
REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN 

DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, 

MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

EN EJECUCION 54.41%

108
REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL PARAISO, 

HUITE, ZACAPA
HUITE, ZACAPA 110 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

EXTERIOR.

SUSPENDIDA 83.90%

109
REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SANTA CRUZ, 

HUITE, ZACAPA
HUITE, ZACAPA 177 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

EXTERIOR.

EN EJECUCION 93.58%

110
REMOZAMIENTO EORM, CASERIO FILO DEL 

MECATE Y EL PALMO, HUITE, ZACAPA
HUITE, ZACAPA 55 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. ,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA. 

SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES.  SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.  
SUSPENDIDA 86.01%

111
REMOZAMIENTO EORM, ALDEA PANALUYA, RIO 

HONDO, ZACAPA
NO APLICA RIO HONDO, ZACAPA  Q                           908,268.73 56 ESTUDIANTES ARQ. FLOR TORRES REMOZAMIENTO

EXTERIOR.

SUSPENDIDA 54.00%

112
REMOZAMIENTO EOUM, FINCA EL JOBO, RIO 

HONDO, ZACAPA
NO APLICA RIO HONDO, ZACAPA  Q                        3,383,095.08 186 ESTUDIANTES ARQ. FLOR TORRES REMOZAMIENTO

EXTERIOR.

SUSPENDIDA 76.61%

113
REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO PLAN DEL SARE, 

HUITE, ZACAPA
NO APLICA HUITE, ZACAPA  Q                           368,636.46 33 ESTUDIANTES ARQ. FLOR TORRES REMOZAMIENTO

EXTERIOR.

SUSPENDIDA 10.64%

5,497,314.35Q                   90 DIAS ARQ. JAIME ROSALES

120 DIAS 

90 DIAS 

CONSTRUCCIONES E 

IMPORTACIONES EXICASA

MULTISERVICIOS H Y N
GRUPO 44

214-2020-UCEE

GRUPO 43

191-2020-UCEE

GRUPO 46

199-2020-UCEE

FUENTES GOMEZ, INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS GARZA NO APLICA
GRUPO 45

200-2020-UCEE
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114

REMOZAMIENTO EOUM NO.104 'PUERTO RICO', 

14 AVE. Y 5A CALLE COLONIA LAVARREDA, ZONA 

18, CIUDAD CAPITAL

NO APLICA ZONA 18, GUATEMALA  Q                        3,761,859.70 151 ESTUDIANTES ARQ. LUIS FIGUEROA REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN 

DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y 

VENTANAS,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE 

OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 64.04%

115
REMOZAMIENTO EOUM SANTA ELENA II, 11 CALLE 

C 4-43, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL
NO APLICA ZONA 18, GUATEMALA  Q                        1,874,171.40 237 ESTUDIANTES ARQ. LUIS FIGUEROA REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN 

MUROS,MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.,SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TERMOACÚSTICA, 

SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA 

RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 28.94%

116

REMOZAMIENTO EOUM MARIA TERESA PALOMO 

DE GARCIA, AVENIDA LOS GERANEOS ZONA 5, 

PACHALUN, QUICHE

NO APLICA PACHALUN, QUICHE  Q                        1,899,364.63 358 ESTUDIANTES ING. MARIO GARCIA REMOZAMIENTO SUSPENDIDA 22.28%

117
REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CAPUCHINAS, 

CHICHE, QUICHE
NO APLICA CHICHE, QUICHE  Q                        1,467,465.09 104 ESTUDIANTES ING. MARIO GARCIA REMOZAMIENTO SUSPENDIDA 27.10%

118 PAVIMENTOS DE OCCIDENTE

REMOZAMIENTO EOUM NO.58 PANAMERICANA, 

9A AVE. 5-05 COLONIA LA FLORIDA, ZONA 19, 

CIUDAD CAPITAL

NO APLICA
GRUPO 49

67-2021-UCEE
ZONA 19, GUATEMALA  Q                        5,548,000.00 598 ESTUDIANTES

ARQ. JENIFFER GIL 

GARCIA
REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO EN: PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA 

PORTANTE.,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y 

VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE 

OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 54.65%

119

REMOZAMIENTO EOUM, 13 CALLE, SECTOR 6, 

MANZANA 56, COLONIA EL LIMON, ZONA 18, 

CIUDAD CAPITAL

NO APLICA ZONA 18, GUATEMALA  Q                        2,112,012.00 397 ESTUDIANTES
ING. CARLOS HUMBERTO 

GOMEZ CHAVARRIA
REMOZAMIENTO

PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. ,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA 

TERMOACÚSTICA. ,SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS., SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.  SUSTITUCIÓN DE LA 

RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

FINALIZADA 89.60%

120

REMOZAMIENTO EOUM NO.436, 25 AVENIDA 12-

10 COLONIA PARAISO I, ZONA 18, CIUDAD 

CAPITAL

NO APLICA ZONA 18, GUATEMALA  Q                        6,524,971.00 413 ESTUDIANTES
ING. CARLOS HUMBERTO 

GOMEZ CHAVARRIA
REMOZAMIENTO

PINTURA EN MURO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A 

LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS., SUSTITUCIÓN DE LA RED 

ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
89.76%

121

REMOZAMIENTO INEB LAS PILAS, LOTE 15, 

MANZANA 6, CANTON LAS PILAS CANALITOS, 

ZONA 24, CIUDAD CAPITAL

ZONA 24, GUATEMALA 203 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN 

DE ESTRUCTURA PORTANTE.,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y 

VENTANAS., SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA., MEJORAMIENTO 

DE OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 78.04%

122
REMOZAMIENTO EORM NO. 615, CANTON LAS 

PILAS, CANALITOS, ZONA 17, CIUDAD CAPITAL
ZONA 17, GUATEMALA 102 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN 

DE ESTRUCTURA PORTANTE.  SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y 

VENTANAS. , SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. , SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO 

DE OBRA EXTERIOR.

FIN ALIZADA 81.96%

123

REMOZAMIENTO EOUM NO. 75 'MARIANO 

ROSSELL ARELLANO', SECCION H COLONIA EL 

MILAGRO ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA

MIXCO, GUATEMALA 801 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.  SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., 

SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ,SUSTITUCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
76.28%

124

REMOZAMIENTO EORM LOS CUX, CASERIO LOS 

CUX ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, 

GUATEMALA

SAN JUAN SACATEPEQUEZ, 

GUATEMALA
115 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A 

LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED 

ELÉCTRICA.,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA 

EXTERIOR.

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
59.09%

125

REMOZAMIENTO EOUM NO.92 'MIGUEL ANGEL ASTURIAS', AVE. 

MOCTEZUMA 31-09 COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD 

CAPITAL

GUATEMALA 228 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MURO, SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA, 

SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE 

OBRA EXTERIOR

SUSPENDIDA 77.78%

126

REMOZAMIENTO EOUM ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, 

COMUNIDAD EL CERRITO, ANILLO P ERIFERICO, ZONA 7, CIUDAD 

CAPITAL

GUATEMALA 70 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA MEJORAMIENTO DE OBRA 

EXTERIOR.

SUSPENDIDA 89.84%

127
REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CAMBOTE, HUEHUETENANGO, 

HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO 727 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, DESMONTAJE 

Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LA RED 

ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.

 MEJORAMIENTO MÓDULO DE SANITARIOS, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE BARANDAS, MEJORAMIENTO DE OBRA 

EXTERIOR.

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
53.81%

128
REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL SALVADOR ALDEA QUILIN 

NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO
AGUACATAN 68 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS.INSTALACIÓN 

DE PISO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA 

TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
71.05%

129
REMOZAMIENTO CEIN -PAIN-, ALDEA CHINACA, 

HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO 87 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, REUBICACIÓN DE AMBIENTE, MEJORAMIENTO DE OBRA 

EXTERIOR, MURO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL EXISTENTE.

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
66.98%

3,194,312.92Q                   90 DIAS 

NO APLICA

NO APLICA

GRUPO 53

134-2021-UCEE
NO APLICA 4,480,000.00Q                   90 DIAS 

ARQ. JORGE LUIS 

ORELLANA MORALES

CONSULTORIA Y 

CONSTRUCTORA DEL KYRIOS

NO APLICA
ARQ. JORGE LUIS 

ORELLANA MORALES

NO APLICA
GRUPO 52

65-2021-UCEE
6,846,196.61Q                   90 DIAS ARQ. ISIS CALDERONCONSTRUCTORA OCHOA LOPEZ

ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ 

CHAVARRIA

PROYECTO GRANADA, S.A. 90 DIAS 

CONSTRUCTORA CUJANTRE
GRUPO 57

150-2021-UCEE

GRUPO 55

135-2021-UCEE
4,240,000.00Q                   

90 DIAS 

90 DIAS 

90 DIAS 

90 DIAS 

GRUPO 47

215-2020-UCEE

GRUPO 48

217-2020-UCEE

GRUPO 50

220-2020-UCEE

A&L PROYECTOS, S.A.

FUENTES GOMEZ, INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA MAQUINARIA 

MATERIALES Y AGREGADOS DEL 

SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA
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130

REMOZAMIENTO EOUM 'ANGELINA YDIGORAS FUENTES', CALLE 

PRINCIPAL DIAGONAL 4-49 ZONA 2, COLOMBA COSTA CUCA, 

QUETZALTENANGO

COLOMBA COSTA CUCA 660 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO
REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS ✓ 

SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS

EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
89.99%

131
REMOZAMIENTO EORM CANTON LAS DELICIAS, COLOMBA 

COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
COLOMBA COSTA CUCA 424 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS,✓ 

SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS          
SUSPENDIDA 90.00%

132
REMOZAMIENTO EORM COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA, 

COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
COLOMBA COSTA CUCA 80 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS,✓ 

SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS
SUSPENDIDA 84.78%

133
REMOZAMIENTO EORM ALDEA GRANADOS, FLORES COSTA 

CUCA, QUETZALTENANGO
FLORES COSTA CUCA 135 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS,✓ 

SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS
SUSPENDIDA 88.19%

134 REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL AMATILLO, HUITE, ZACAPA HUITE 13 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA PARA TODA LA ESCUELA 

✓ PINTURA PARA PUERTAS DE ESCUELA ✓ CAMBIO DE TECHO TODA LA ESCUELA ✓ REPARACIÓN DE BAÑOS ✓ CAMBIO 

DE PISO ✓ CAMBIO DE PORTÓN ✓ CAMBIO DE CAMPO ELÉCTRICO✓ SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y BALCONES 

SUSPENDIDA 82.18%

135 REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LA LAGUNA, CABAÑAS, ZACAPA CABAÑAS 62 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA PARA TODA LA 

ESCUELA✓ PINTURA PARA PUERTAS DE ESCUELA✓ CAMBIO DE TECHO TODA LA ESCUELA✓ REPARACIÓN DE 

SANITARIOS✓ CAMBIO DE PISO✓ PINTURA DE PORTÓN✓ CAMBIO DE CAMPO ELÉCTRICO✓ SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y 

BALCONES 

SUSPENDIDA 75.03%

136 REMOZAMIENTO EORM, ALDEA JAMPU, ZACAPA, ZACAPA ZACAPA 78 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:PINTURA EN MUROS✓ SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.✓ SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA.✓ 

SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.✓ SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.✓ SUSTITUCIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.✓ REUBICACIÓN DE AMBIENTES. ✓ MEJORAMIENTO DE OBRA 

SUSPENDIDA 75.52%

137
REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA, 

ZACAPA
ESTANZUELA 38 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA EN MUROS✓ 

REMODELACIÓN DE SANITARIOS.✓ REMODELACIÓN DE MURO PERIMETRAL.✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE 

PUERTAS Y VENTANAS.✓ SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED 

HIDRÁULICA Y SANITARIA.✓ REPARACIÓN DE BANQUETAS. ✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.✓ REMODELACIÓN DE 

SUSPENDIDA 73.41%

138 REMOZAMIENTO EORM, ALDEA ANTOMBRÁN, HUITE, ZACAPA HUITE 120 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA GENERAL ✓ 

SUSTITUCIÓN DE PUERTAS ✓ CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE✓ CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA✓ 

SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS✓ SUSTITUCIÓN DE PISO ✓ SUSTITUCIÓN DE PORTÓN✓ SUSTITUCIÓN DE LA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SUSPENDIDA 82.21%

139 REMOZAMIENTO EODP, ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, ZACAPA ZACAPA 19 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA PARA TODO EL 

ESTABLECIMIENTO  ✓ CUBIERTA DE TECHO DE ESCENARIO  ✓ ELECTRICIDAD PARA EL ESCENARIO ✓ TECHO PARA CANCHA 

DE PATIO ✓ SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ✓ REEMPLAZO DE SANITARIOS ✓ REUBICACIÓN DE AMBIENTES.  ✓ 

MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR

SUSPENDIDA 72.78%

140 REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, ZACAPA ZACAPA 57 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS ✓ 

VENTANAS DE PVC PARA TODOS LOS AMBIENTES ✓ VENTILADORES PARA TODAS LAS AULAS ✓ PISO DE GRANITO PARA 

TODOS LOS AMBIENTES ✓ SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ✓ SUSTITUCIÓN O MANTENIMIENTO DE SANITARIOS. ✓ 

REUBICACIÓN DE AMBIENTES. ✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 73.11%

141 REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LA CRUZ, CHICAMAN, QUICHE CHICAMAN 81 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ REMOZAMIENTO DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ,✓ REMOZAMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS. ✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE 

LÁMINA DE ZINC POR LAMINA TERMOACÚSTICA. ✓ REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA 

METÁLICA.  ✓ REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS.

SUSPENDIDA 45.29%

142 REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CALÁ, CHICAMAN, QUICHE CHICAMAN 45 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ REMOZAMIENTO DE MUROS DE 

MAMPOSTERÍA.,✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC. 

✓ REMOZAMIENTO ESTRUCTURA DE TECHO DE MADERA,  ✓ REMOZAMIENTO DE PUERTA. ✓ REMOZAMIENTO DE MALLA 

PERIMETRAL. ✓ PINTURA DE MUROS.

SUSPENDIDA 38.36%

143 REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL ZAPOTE, CHICAMAN, QUICHE CHICAMAN 31 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ REMOZAMIENTO DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS.  ✓ REMOZAMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS.  ✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE 

LÁMINA DE ZINC POR LAMINA TERMOACÚSTICA. ✓REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA 

METÁLICA.  ✓ REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE VENTANAS.  ✓ ASTA 

SUSPENDIDA 33.21%

144
REMOZAMIENTO EODP, CASERIO NUEVO RIO NEGRO XIXIQUIN, 

CHICAMAN, QUICHE
CHICAMAN 14 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS,✓ 

SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE., ✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y 

VENTANAS.,✓ IMPLEMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.,✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR,✓ DELIMITACIÓN CON 

MURO PERIMETRAL

SUSPENDIDA 37.15%

145
REMOZAMIENTO EORM, ALDEA OJO DE AGUA CHIXOY, 

CHICAMAN, QUICHE
CHICAMAN 56 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ REMOZAMIENTO DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS.  ✓ REMOZAMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS.  ✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE 

LÁMINA DE ZINC POR LAMINA TERMOACÚSTICA. ✓ REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA 

METÁLICA.  ✓ REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS.

SUSPENDIDA 35.39%

146
REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL JOCOTILLO, SAN PEDRO 

JOCOPILAS, QUICHE
SAN PEDRO JOCOPILAS 48 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS ✓ 

SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. ✓ SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA 

TERMOACÚSTICA. ✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. ✓ INSTALACIÓN DE PISO ✓ 

INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 47.13%

147
REMOZAMIENTO EORM, CASERIO ALBALLERITOS, ZACAPA, 

ZACAPA
ZACAPA 37 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA EN MUROS✓ 

SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.✓ SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA 

TERMOACÚSTICA.✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.✓ SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS 

ELÉCTRICOS✓ SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 61.71%

148
REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, BARRIO EL 

CRUCE, CABAÑAS, ZACAPA
CABAÑAS 22 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA PARA TODA LA 

ESCUELA✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA PORTANTE✓ REMOZAMIENTO DE VENTANAS✓ SUSTITUCIÓN 

DE PUERTAS✓ REPARACIÓN DE SANITARIOS✓ SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS✓ SUSTITUCIÓN DE 

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

SUSPENDIDA 77.38%

149
REMOZAMIENTO EORM, ALDEA PUERTA DE GOLPE, TECULUTAN, 

ZACAPA
TECULUTAN 57 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA GENERAL ✓ 

REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE ✓ CAMBIO DE VIDRIOS EN LAS VENTANAS  ✓ SUSTITUCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE PUERTAS ✓ REEMPLAZO DE PORTÓN PRINCIPALM✓ CAMBIO DE SANITARIOS ✓ MEJORAMIENTO DE 

OBRA EXTERIOR. ✓ MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJES

SUSPENDIDA 67.89%

150
 REMOZAMIENTO EORM, CASERIO BUENOS AIRES, HUITE, 

ZACAPA
HUITE 178 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA PARA TODA LA 

ESCUELA✓ PINTURA PARA PUERTAS DE ESCUELA✓ CAMBIO DE TECHO TODA LA ESCUELA✓ REPARACIÓN DE BAÑOS✓ 

CAMBIO DE PISO✓ CAMBIO DE PORTÓN✓ CAMBIO DE CAMPO ELÉCTRICO✓ SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y BALCONES

SUSPENDIDA 67.12%

151 REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL MAGUEY, ZACAPA, ZACAPA ZACAPA 96 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA EN MUROS✓ 

SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.✓ SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA 

TERMOACÚSTICA.✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.✓ SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS 

ELÉCTRICOS✓ SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS ✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 57.28%

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

90 DIAS 

90 DIAS 

GRUPO 59

147-2021-UCEE

GRUPO 60

143-2021-UCEE

GRUPO 61

 151-2021-UCEE

2,305,500.00Q                   

6,584,204.47Q                   

3,292,000.00Q                   

6,072,818.82Q                   

90 DIAS 

90 DIAS 

NO APLICA

ARQ. VICTOR VALDEZ
GRUPO 58

152-2021-UCEE

ARQ. ISIS CALDERÓN

ING. MARIO GARCIA

ARQ. ISIS CALDERÓN

CONSULTORÍA Y 

CONSTRUCCIONES CHUIKABAL

CORPORACIÓN ANKARA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

CONSTRUCTORA KADE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

CORPORACIÓN ANKARA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA
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No. EMPRESA EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO SNIP No. CONTRATO
UBICACIÓN EXACTA DEL 

PROYECTO 

 COSTO TOTAL DE LA 

OBRA  
BENEFICIARIOS

TIEMPO DE 

EJECUCION 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE 
ESPECIFICACIONES CONTENIDO

ESTADO DEL 

PROYECTO
AVANCE FISICO ACTUAL OBSERVACIONES

MICIV - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

UCEE - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO 

LIBRE ACCESO A LA INFORMACION LAI

MES DE OCTUBRE  2021

152 CONSTRUCTORA AZIEL
REMOZAMIENTO EORM NO. 910, ALDEA TRES SABANAS, 

CHINAUTLA, GUATEMALA

GRUPO 62

146-2021-UCEE
CHINAUTLA 5,619,059.49Q                   678 ESTUDIANTES 90 DIAS ARQ. VICTOR VALDEZ REMOZAMIENTO SUSPENDIDA 46.92%

153
REMOZAMIENTO EOUM NO.42 AGUSTIN MENCOS FRANCO, 33 

AV 24-31 COLONIA LA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL
GUATEMALA 498 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO SUSPENDIDA 4.94%

154
REMOZAMIENTO EOUM NO.901 AMPARO I, 33 AVE. 36-60 

COLONIA SAKERTI II, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL
GUATEMALA 515 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS ✓ 

SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. ✓ SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA 

TERMOACÚSTICA. ✓ SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. ✓ SUSTITUCIÓN DE LA RED 

ELÉCTRICA. ✓ SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. ✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR

EN EJECUCION 4.20%

155
REMOZAMIENTO EOUM NO.36 JOSE MARTI, 1A. AVENIDA 6-79 

ZONA 7 COLONIA LANDIVAR, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL
GUATEMALA 625 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE., SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA., 

SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE 

OBRA EXTERIOR.

SUSPENDIDA 14.11%

156

 REMOZAMIENTO EOUV NO.60 ABRAHAM ORANTES Y ORANTES, 

AVE. MOCTEZUMA 31-09 COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD 

CAPITAL

GUATEMALA 786 ESTUDIANTES REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN 

DE ESTRUCTURA PORTANTE.

 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA 

RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA., MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.

EN EJECUCION 12.76%

157
REMOZAMIENTO EORM, COLONIA PUEBLO MODELO, ZACAPA, 

ZACAPA
ZACAPA REMOZAMIENTO 1 MÓDULOS DE AULAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. EN EJECUCION 20.76%

158
REMOZAMIENTO EORM ALDEA RÍO ARRIBA, ALDEA RIO ARRIBA, 

ZACAPA, ZACAPA
ZACAPA REMOZAMIENTO

REMOZAMIENTO DE: 1 MÓDULOS DE AULAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y 

SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.
EN EJECUCION 19.54%

159
REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TRES PINOS, ESTANZUELA, 

ZACAPA
187  ESTUDIANTES

SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE 

LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, 

SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS 

SUSPENDIDA 49.22%

160 REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL JUTE, HUITE, ZACAPA 187 ESTUDIANTES

SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE 

LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, 

SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS 

SUSPENDIDA 40.41%

161
REMOZAMIENTO EORM, COLONIA MUNICIPAL LA NOPALERA #2 

ALDEA LA MAJADA, ZACAPA, ZACAPA
173 ESTUDIANTES

APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

DE VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, MEJORAMIENTO DE LA OBRA 

EXTERIOR.

SUSPENDIDA 26.33%

162 CONSTRUCTORA GT5, S.A.
REMOZAMIENTO EOUN NO.43 PEDRO JOSE VALENZUELA, 8A 

AVE. A 13-06 COLONIA CASTILLO LARA, ZONA 7, CIUDAD 

CAPITAL
NO APLICA GRUPO 3 GUATEMALA 2,900,977.81Q                   90 ESTUDIANTES 90 DIAS

ARQ. ISIS ESMERALDA 

CALDERON GOMEZ
REMOZAMIENTO

SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE 

LÁMINA TERMOACÚSTICA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, 

SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS 

SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR.

EN EJECUCION 45.00%

REMOZAMIENTO
DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO 

Y AGUA  S.A.
ZACAPA

GRUPO 1NO APLICAMULTICOM

GRUPO 2NO APLICA

4,424,508.55Q                   433 ESTUDIANTES 90 DIAS
ARQ. JAIME ROSALES 

BONILLA

5,330,844.06Q                   90 DIAS
ARQ. JAIME ROSALES 

BONILLA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

ARQ. JAIME ROSALES BONILLA

ARQ. LUIS FIGUEROA

GRUPO 63 

154-2021-UCEE

GRUPO 64

155-2021-UCEE

8,374,344.16Q                   

7,623,710.25Q                   

120 DIAS

90 DIAS

QUIMTEAGRO, SOCIEDAD 

ANONIMA

CONSTRUCORA DEL NORTE, 

SOCIEDAD ANONIMA
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