
No. CONSTRUCTORA PROYECTO SNIP No CONTRATO
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA
MONTO ORIGINAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
PLAZO DE EJECUCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBRA BENEFICIARIOS ESTADO ACTUAL AVANCE FISICO FUNCIONARIO RESPONSABLE

1 "PERFIL INMOBILIARIO"

Ampliación Escuela Primaria Caserío Tierra 

Blanca, Aldea Exchimal, Aguacatán, 

Huehuetenango.

16730 112-2014-UCEE

 Aldea Exchimal, 

Aguacatán, 

Huehuetenango.

Q. 1,656,158.06 11 120 DÍAS
CONSTRUCCION DE 3 AULAS PURAS, 4 MODULOS 

DE SANITARIOS, TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR. 369 EN EJECUCION 88%
Arq. Carlos Enrique González      

(SUPERVISOR)

2
"Proyecto de Construccion 

Grupo MAC"

Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural 

Mixta Caserío Ojo de Agua, Aldea Piedra 

Grande, San Pedro Sacatepéquez, San 

Marcos.

133898 90-2014-UCEE

Caserío Ojo de Agua, 

Aldea Piedra Grande, 

San Pedro 

Sacatepéquez, San 

Marcos

Q. 3,100,000,00 11 250 DÍAS
CONSTRUCCION DE 8 AULAS, UN MODULO DE 

AULAS, MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, Y 

OBRA EXTERIOR
415 EN EJECUCION 78%

Arq. Carlos Enrique González      

(SUPERVISOR)

3 "COCESA"
Ampliacion Escuela Primaria Oficial Rural 

Mixta Caserío Chuvillil, Sacapulas, Quiché.
33423 83-2014-UCEE

Caserio Chuvillil, 

Sacapulas, Quiché
Q. 3,529,441.99 11 150 DÍAS

CONSTRUCCION DE 4 AULAS + SERVICIOS 

SANITARIOS,UN MODULO DE GRADAS,REPARACION 

DE MODULO 1,2 Y OBRA EXTERIOR
193 0 0%

Arq. Carlos Enrique Gonzalez                           

(SUPERVISOR)

4
" CONSTRUCTORA BM 

MULTIPROYECTOS ."

Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural 

Mixta El Jicaro, Boca del Monte, Villa 

Canales Guatemala.

113758 70-2014-UCEE
6ta calle 0-20 zona 3 

boca del monte
Q. 5,968,348.69 11 546 DíAS

CONSTRUCCION DE  14  AULAS CON MODULOS DE 

GRADAS,REPARACION DE MODULOS DE AULAS 

1,2,3 Y OBRA EXTERIOR
555 EN EJECUCION 99%

Arq. Carlos Enrique Gonzalez                           

(SUPERVISOR)

5
" CONSTRUCTORA BM 

MULTIPROYECTOS "

Ampliacion Escuela Primaria Oficial Mixta 

Aldea El Bran, Conguaco, Jutiapa.
7325 51-2014-UCEE

Aldea El Bran, 

Conguaco, Jutiapa.
Q. 1,798,528.45 11 200 Días

CONSTRUCCION DE MODULOS DE AULAS + 

SERVICIOS SANITARIOS 211 EN EJECUCION 100%
Arq. Carlos Enrique González 

  (SUPERVISOR)

6 "CONSTRUCTORA ERICO ." 

Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana 

de Niñas, Magdalena Mérida de Morales, 

Malacatán, San Marcos

3999 57-2013-UCEE Malacatán, San Marcos Q. 3,779,318.38 11 180 DíAS
CONSTRUCCION DE 6 AULAS , SERVICIOS 

SANITARIOS, Y MODULO DE GRADAS
553 EN EJECUCION 100%

Arq. Carlos Enrique Gonzalez                           

(SUPERVISOR)

7
“CONSTRUCCIONES 

CONTINENTALES, ” 

Ampliación de la Escuela Primaria Oficial 

Rural Mixta Aldea Xenaxicul, Aguacatán, 

Huehuetenango 

92902 16-2013-UCEE

Aldea Xenaxicul, 

Aguacatán, 

Huehuetenango 

 Q.4,297,330.94 11 240 DÍAS
AMPLIACIÓN DE  7 AULAS PURAS, DIRECCIÓN, 

SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE 

EDIFICIOS EXISTENTES, Y TRABAJOS EXTERIORES.
498 EJECUTADA 100%

Ing. Cayetano Vin Hasta el 

09/09/2013 / Arq. Carlos 

Enrique Gonzalez (SUPERVISOR 

ACTUAL)

8
“MANTENIMIENTO DE OBRAS 

CIVILES ARANGO .” 

Construcción Escuela Primaria Oficial Rural 

Mixta, Caserío Nueva Unión, Chiantla , 

Huehuetenango. 

92603 32-2012-UCEE 
Caserío Nueva Unión, 

Chintla, Huehuetenango
Q. 826,857.30 11 120 DÍAS

 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS , BODEGA, COCINA Y 

PERNOCTACIÓN, 3 ASIENTOS DE LETRINA, MURO 

PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR. 
200 SUSPENDIDA 100%

Ing. Cayetano Vin Hasta  el 

18/11/2013 / Arq. Carlos 

Enrique Gonzales (SUPERVISOR 

ACTUAL)
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