
No. CONSTRUCTORA PROYECTO SNIP No CONTRATO
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA
MONTO ORIGINAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
PLAZO DE EJECUCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBRA BENEFICIARIOS ESTADO ACTUAL AVANCE FISICO FUNCIONARIO RESPONSABLE

OBSERVACIONES/

ESPECIFICACIONES

1 "CONSTRUCTORA ERICO S.A." 

Ampliación Escuela Primaria Oficial 

Urbana de Niñas, Magdalena Mérida de 

Morales, Malacatán, San Marcos

3999 57-2013-UCEE Malacatán, San Marcos Q. 3,779,318.38 11 180 DíAS
CONSTRUCCION DE 6 AULAS , SERVICIOS 

SANITARIOS, Y MODULO DE GRADAS
553 EN EJECUCION 5% Arq. Carlos Enrique Gonzales YA SE PAGO ANTICIPO

2
“MANTENIMIENTO DE OBRAS 

CIVILES ARANGO” 

Construcción Escuela Primaria Oficial 

Rural Mixta, Caserío Nueva Unión, 

Chiantla , Huehuetenango. 

92603 32-2012-UCEE 
Caserío Nueva Unión, 

Chintla, Huehuetenango
Q. 826,857.30 11 120 DÍAS

 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS , BODEGA, COCINA Y 

PERNOCTACIÓN, 3 ASIENTOS DE LETRINA, MURO 

PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR. 

200 EN EJECUCION 45%

Ing. Cayetano Vin Hasta  el 

18/11/2013 / Arq. Carlos 

Enrique Gonzales (SUPERVISOR 

ACTUAL)

3
EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

S.A.”

Construcción  Escuela Pre-primaria  

anexa a Escuela Oficial Rural Mixta, 

Aldea Santo Domingo Nacinta, 

Chiquimulilla, Santa Rosa.  

33165 37-2013-UCEE

Aldea Santo Domingo 

Nacinta, Chiquimulilla, 

Santa Rosa.
Q.845,695.56 11 120 DÍAS

AMPLIACIÓN  DE 2 AULAS PURAS, BODEGA, 

DIRECCIÓN , SERVICIOS SANITARIOS,OBRA EXTERIOR.
400 EN EJECUCION 60%

Ing. Cayetano Vin Hasta el 

18/11/2013 / Arq. Carlos 

Enrique Gonzales (SUPERVISOR 

ACTUAL)

4
“CONSTRUCCIONES 

CONTINENTALES, S.A.” 

Ampliación de la Escuela Primaria Oficial 

Rural Mixta Aldea Xenaxicul, Aguacatán, 

Huehuetenango 

92902 16-2013-UCEE

Aldea Xenaxicul, 

Aguacatán, 

Huehuetenango 
 Q.4,297,330.94 11 240 DÍAS

AMPLIACIÓN DE  7 AULAS PURAS, DIRECCIÓN, 

SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE 

EDIFICIOS EXISTENTES, Y TRABAJOS EXTERIORES.

500 EN EJECUCION 65%

Ing. Cayetano Vin Hasta el 

09/09/2013 / Arq. Carlos 

Enrique Gonzales (SUPERVISOR 

ACTUAL)

5
"DISEÑO Y DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE 

CONSTRUCCION, S.A."

Ampliación Escuela Oficial Rural Mixta 

Aldea Chana,Tajumulco, San Marcos 
7220 22-2013-UCEE

Aldea Chana, Tajumulco, 

San Marcos
Q .2,849,996.57 11 120 DÍAS

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PURAS, SERVICIOS 

SANITARIOS, LAVAMANOS COLECTIVOS, 

SUSTITUCIÓN DE TECHO, INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y ARTEFACTOS SANITARIOS Y OBRA 

EXTERIOR. 

500 EN EJECUCION 85%

Ing. Cayetano Vin Hasta  el 

09/09/2013 / Arq. Carlos 

Enrique Gonzales (SUPERVISOR 

ACTUAL)

6 CONSTRUCTORA “CONGUSA” 

Rehabilitación Escuela Primaria Oficial 

Urbana Numero 75, Fuerza Aèrea, 

Jornada matutina, zona 12, Guatemala 

31359  35-2012-UCEE

29 Avenida 18-18 Zona 12 

Colonia Milles Rock, 

Guatemala
Q.3,432,240,80 11 120 DÍAS

REHABILITACIÓN  DE EDIFICIOS EXISTENTES, 

SUSTITUCION DE TECHO Y OBRA EXTERIOR PINTURA  

GENERAL.
1000 FINALIZADA 100%

Ing. Cayetano Vin Hasta el 

18/11/2013 / Arq. Carlos 

Enrique Gonzales (SUPERVISOR 

ACTUAL)

EN PROCESO DE RECEPCION

7
"CONSTRUCTORA E 

INGENIERÍA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA” 

Ampliación de la Escuela Primaria Oficial 

Urbana Mixta "Emilio Arenales Catalán" 

Nentón, Huehuetenango. 

92771 39-2012 UCEE
Cabecera Municipal, 

Nentón, Huehuetenango
Q. 4,352,399.65 11 180 DÍAS

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PURAS,  COCINA, 

SERVICIOS SANITARIOS ,  OBRA EXTERIOR:  

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA 
800 FINALIZADA 100%

Ing. Cayetano Vin Hasta el 

18/11/2013 / Arq. Carlos 

Enrique Gonzales (SUPERVISOR 

ACTUAL)

RECEPCION FINAL

07/02/2014

8
"LÓPEZ ALLEN ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORES, SOCIEDAD 

ANÓNIMA” 

Rehabilitación Escuela Primaria Oficial 

Rural Mixta Guardia de Honor, zona 5, 

Colonia Enriqueta, Villa Nueva, 

Guatemala. 

16485 19-2013 UCEE 

5A. Avenida 11-13 Zona  5 

Colonia Enriqueta, Villa 

Nueva, Guatemala
Q. 3,721,480.69 11 150 DÍAS

REHABILITACIÓN DE AULAS, BODEGAS, COCINAS, 

DIRECCIONES, GUARDIANÍA, SUB-DIRECCIÓN Y SALA 

DE MAESTRAS, OBRA EXTERIOR

800 FINALIZADA 100%

Ing. Cayetano Vin Hasta el 

09/09/2013 / Arq. Carlos 

Enrique Gonzales (SUPERVISOR 

ACTUAL)

RECEPCION FINAL 

04/02/2014

9
"CONSTRUCTORA E 

INGENIERÍA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA” 

Rehabilitación de la Escuela Pre-primaria 

Oficial Urbana de Párvulos, El Tumbador, 

San Marcos 

33447 17-2013 UCEE 
Colonia El Carmen,El 

Tumbador, San Marcos
Q. 775,076.30 11 90 DÍAS

 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES,OBRA 

EXTERIOR: PATIO DE TORTA DE CONCRETO ANTI  

IMPACTO, RAZOR RIBBON,, RED DE DRENAJES 

EXTERIOR

300 FINALIZADA 100%

Ing. Cayetano Vin Hasta el 

09/09/2013 / Arq. Carlos 

Enrique Gonzales (SUPERVISOR 

ACTUAL)

RECEPCION FINAL

31/01/2014

10 “BM MULTIPROYECTOS” 

Ampliación de la Escuela Primaria Oficial 

Rural Mixta , Aldea Jícaro Grande, 

Jutiapa, Jutiapa. 

92646 34-2012 UCEE
Aldea Jicaro Grande 

Jutiapa
Q 3,389,769.61 11 180 DÍAS

EDIFICIOS: 2 MODULOS FN-200 (4 AULAS ) 2 

MODULOS  DE  BAÑOS SS-20D   REPARACION DE LOS 

MODULOS (A,B,C,D Y E ... EXISTENTES) + OBRA 

EXTERIOR.

700 FINALIZADA 100% Ing. Cayetano Vin
RECEPCION FINAL

14/10/2013

11
“INGENIERIA Y SERVICIOS 

APLICADOS PROINGSA” 

Ampliación de la Escuela Primaria Oficial 

Rural Mixta, Aldea Quilín Novillo, 

Aguacatán, Huehuetenango 

92609 33-2012-UCEE

Aldea Quilin Novillo, 

Aguacatán, 

Huehuetenango.

Q 796,068.86 11 100 DÍAS

EDIFICIO: MODULO FN-200 (2 AULAS PURAS ) 

MODULO DE LETRINAS SS-10D + OBRA EXTERIOR 

(MURO PERIMETRAL + TALUDES+ RAMPAS DE 

ACCESO Y GRADAS TIPO B

300 FINALIZADA 100% Ing. Cayetano Vin
RECEPCION FINAL

30/09/2013

LISTADO DE PROYECTOS DE -UCEE- AVANCE FISICO

JUNIO 2014


