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Introducción  

 

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, es  una unidad ejecutora adscrita al 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, bajo la cobertura del 

viceministerio de Edificios Estatales y Obras Pública, en conjunto realizan una logística de 

Programación, Planificación y Ejecución de Proyectos de: Construcción, Ampliación, 

Mejoramiento, Reposición y Remozamiento de la infraestructura estatal; priorizando la 

infraestructura escolar, hospitalaria y toda aquella infraestructura que sea de carácter público.  

Respondiendo así al Plan Nacional de Desarrollo K’atun “Nuestra Guatemala 2032; en sinergia 

con la política general de gobierno 2020-2024, que establece las directrices para el seguimiento y 

administración de futuros Gobiernos por medio de los 5 pilares del Plan, que son los siguientes:  

Economía, Competitividad y Prosperidad, Desarrollo Social, Gobernabilidad y Seguridad en 

Desarrollo [1] 

En relación a las políticas del gobierno actual, PGG 2020-2024 en sinergia con el Plan Nacional 

de Desarrollo Guatemala 2032; La -UCEE-, tiene un papel importante en el desarrollo de “EL EJE 

BIENESTAR PARA LA GENTE”, DESARROLLO SOCIAL, Y SEGURIDAD EN DESARROLLO, 

que incluye servicios integrales de calidad en salud y educación; servicios básicos; habitabilidad 

segura; y acceso; que tiene como finalidad solventar las necesidades de infraestructura estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] De conformidad con lo establecido en Plan Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra 

Guatemala 2032. Guatemala: Conadur/Segeplán, 2014.                                                       

Política General de Gobierno 2020-2024 
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I. Información general  

 

1. Viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública del Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura, Unidad de Construcción de Edificios del Estado, -UCEE- 

2. 2 calle “A” 8-49 zona 10, Guatemala 

3. Viceministro Javier Maldonado Quiñonez  

      Director interino: Oscar Guillermo Sierra Pacay 

4. 2245-1212 Planta 

• EXT 202, 201, 218 Dirección 

5. Correo institucional: osierra@ucee.gob.gt 

Correo personal: oscargsierra500@gmail.comz 

6. Ingrid Johana García Mazariegos, Secretaria de Dirección/Subdirección 
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II. Principales acciones y logros  

La Unidad de Construcción de Edificios de Estado, -UCEE-, tiene a su cargo para el ejercicio fiscal 

2020, la planificación, ejecución, recepción y liquidación de; 329 centros educativos, en el sub 

producto de Remozamientos de edificios públicos, 41 proyectos de inversión, 15 proyectos 

educativos, 24 Mejoramientos de centros de salud, -CAP-, y 2 edificios públicos dentro del 

programa regular 14 “Construcción de obra pública, en la obra de; construcción, ampliación, 

reposición y mejoramiento;  594 MÓDULOS PREFABRICADOS DE COCINAS TEMPORALES 

“COCINAS DIGNAS” y  dotación de mobiliario escolar. 

Resumen de logros programados y ejecutados 2020  

Proyectos de remozamientos integrales, renglón 171 “mantenimiento y reparación de edificios del 

estado”.   

330 Total, de proyectos de remozamientos   

30 Adjudicados, en proceso de firma de contrato  

5 Ejecución de fianza / y anulado 

57 En ejecución  

26 Proyectos en evento en Guatecompras  

98 En planificación 2020  

37 Recepción y liquidación  

77 Proyectos en planificación por emergencia ETA y OITA  

Proyectos de construcción, ampliación, reposición y mejoramiento programa 14 “construcción de 

obra pública” 

 Proyectos de “Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas”, Renglón 3294 

41 Total, de proyectos de inversión  

 Educación  

7 En ejecución  

8 En proceso de planificación   
Salud 

5 Adjudicados 

4 En formulación de expediente para aprobación de -SEGEPLAN- 

8 En evento en Guatecompras 

5 Terminados 

2 En proceso de recepción y liquidación 

 Edificios públicos 

2 En ejecución  

 

594 

 

Total, de proyectos   

594 Módulos prefabricados de cocinas temporales “cocinas dignas”, 

324 Módulos proyectados iniciar diciembre 2020                

270 Módulos para iniciar ejecución 2021                               

94 Total. Mobiliario escolar  

94 Establecimientos educativos en licitación, que serán beneficiados con mobiliario escolar  
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Logros alcanzados en ejecución 2020 
Los logros de la presente administración están encaminados al pilar de desarrollo social de la Política 

General de Gobierno PGG 2020-2024, el cual tiene como objetivo el incremento de la tasa neta de cobertura 

en el nivel, primario, básico, y diversificado, por lo cual se presentan los siguientes logros alcanzados en 

los proyectos clasificados en el programa 14 “Construcción de obra pública”:  

1. Proyectos de inversión pública 

ejecutados años, 2020. 

La unidad de construcción de Edificios del 

Estado -UCEE-, inicio durante el año 2020, 5 

proyectos de inversión pública, en la 

clasificación de proyectos de centros educativos 

los cuales se enlistan a continuación:  

Educación  
 

 

 

 

 

 

 

Inversión de educación en programa 14 

“construcción de obra pública” a diciembre 

15/12/2020 = Q.7,194,020.60 

TOTAL, DE BENEFICIARIOS = 326 HOMBRES, 302 MUJERES 

Edificios publicas  
Dentro de la programación para el ejercicio fiscal 2020, la -UCEE-, en convenio con la secretaria de 

planificación de la presidencia -SEGEPLAN-, se inició la ejecución de los siguientes edificios públicos, 

vinculados a la PGG-2020-20204 “Desarrollo Social”.  

1. Construcción edificio de la Delegación subdepartamental de Ixcán, quiché. 

2. Construcción edificio de la delegación departamental de peten en el municipio de flores 

departamento de peten 

TOTAL, DE BENEFICIARIOS = 217 HOMBRES, 227 MUJERES                                                       

Inversión de edificios públicos en programa 14 “construcción de obra pública” a diciembre 15/12/2020  =  

Q.1,270,620.73 

MAPA:  PLANIFICACIÓN -UCEE- 2020   

1. Reposición escuela primaria oficial rural mixta, 

aldea la vega, Zacualpa, quiche.  

2. Construcción escuela primaria oficial rural 

mixta, caserío san Antonio, aldea paviltzaj, 

Cuilco, Huehuetenango.  

3. reposición escuela primaria oficial rural mixta, 

aldea Jovi, Cuilco, Huehuetenango.  

4. construcción escuela primaria oficial rural mixta, 

aldea Huispache, concepción Tutuapa, santos 

marcos. 

5. Construcción instituto diversificado e instituto 

básico, cabecera municipal, san Antonio 

Sacatepéquez, santos marcos. 

EDUCACIÓN  

EDIFICIOS 

PUBLICOS  

Ver anexo 1.2 Cuadro Excel de proyectos de inversión                                            

Proyectos en ejecución 2020 
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2. Remozamientos integrales año, 2020 (ejecución, evento y adjudicación) 
Durante el ejercicio fiscal 2020, se logró 

gestionar un total de 118 Proyectos de 

remozamientos integrales, los cuales se 

encuentran desglosados al mes de 

octubre del presente año, de la siguiente 

manera:  

• 30 adjudicado   

• 57 en ejecución   

• 5 ejecución de fianza / y 

anulado  

• 26 proyectos con publicación de 

eventos en proceso de 

adjudicación   

Esos esfuerzos se encuentran vinculados 

al Plan Nacional de Desarrollo K’atun 

“Nuestra Guatemala 2032; en sinergia 

con la política general de gobierno 2020-

2024. Teniendo como indicador el 

incremento de   cobertura en el nivel, 

primario básico, y diversificado de los 

departamentos mencionados a 

continuación:   

 

Departamento  Cantidad de 

escuelas  

beneficiarios  

Alta Verapaz 10 329 hombres 340 Mujeres  

Guatemala 62 11,005 hombres 9,626 Mujeres  

Huehuetenango 11 1,199 hombres 1,127 Mujeres  

Quetzaltenango 4 572 hombres 501 Mujeres  

Quiché 8 359 hombres 362 Mujeres  

Zacapa 13 497 hombres 428 Mujeres  

Baja Verapaz 2 60 hombres 38 Mujeres  

Chimaltenango 5 507 hombres 458 Mujeres  

Escuintla 2 309 hombres 278 Mujeres  

San Marcos  1 0 hombres 301 Mujeres  

totales  118 14,837 hombres 13,459 Mujeres  

Inversión de proyectos “mantenimiento y reparación de edificios públicos “renglón 171 (remozamientos 

integrales) a Diciembre 15/12/2020 = Q.26,112,609.57 

total, de beneficiarios = 14,837 hombres, 13,459 mujeres  

MAPA:  PLANIFICACIÓN -UCEE- 2020  

Ver anexo 1.3 Remozamientos integrales en ejecución física y financiera 

fotografías por centro educativo  
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3. Proyectos programados 2020, para ejecución multianual 2020-2021  

Cocinas dignas 
El proyecto de Cocina Digna nace del contexto, de la falta de espacios adecuados para la elaboración de 

alimentación escolar, debido al mal estado de la infraestructura educativa y ausencia en algunos casos dentro 

de los establecimientos educativos, lo cual da como resultado una deficiencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, derivado de la falta de salud nutricional en cada estudiante, por esta razón está enfocada  a la 

seguridad nutricional y alimentaria, de la población estudiantil, y vinculada al eje de la PGG, 2020-2024 

SEGURIDAD EN DESARROLLO. 

Por tal motivo “COCINAS DIGNAS”, tiene como objetivo el mejoramiento del servicio educativo 

mediante la creación de espacios que cumplan con las condiciones higiénicas que demandan las necesidades 

y condiciones humanas, para la elaboración de refacciones escolares. El proyecto consiste en la 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 594 MÓDULOS PREFABRICADOS DE COCINAS TEMPORALES 

“COCINAS DIGNAS”, desarrollado en un área de 30 m2, la cual contara con áreas de preparación de 

comida, área de lavado, plancha de acero inoxidable para preparación de alimentos y mobiliario.  

Para el ejercicio fiscal en curso se tiene contemplado llevar a cabo los eventos y adjudicación de los 32 

grupos de cocinas, siendo 594 cocinas distribuidas en los siguientes departamentos de la Republica de 

Guatemala.  

DEPARTAMENTO CANTIDAD DE ESCUELAS 
Alta Verapaz 27   módulos prefabricados de cocinas temporales   

Baja Verapaz 27   módulos prefabricados de cocinas temporales   

Chimaltenango 52   módulos prefabricados de cocinas temporales   

Chiquimula 27   módulos prefabricados de cocinas temporales   

Petén 27   módulos prefabricados de cocinas temporales   

El Progreso 27   módulos prefabricados de cocinas temporales   

Quiché 27   módulos prefabricados de cocinas temporales   

Escuintla 27   módulos prefabricados de cocinas temporales   

Guatemala 27   módulos prefabricados de cocinas temporales   

Huehuetenango 27   módulos prefabricados de cocinas temporales   

Izabal 27   módulos prefabricados de cocinas temporales   

Jalapa 33   módulos prefabricados de cocinas temporales   
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DEPARTAMENTO CANTIDAD DE ESCUELAS 

Jutiapa 18   módulos prefabricados de cocinas temporales 

Quetzaltenango 27   módulos prefabricados de cocinas temporales 

Retalhuleu 27 módulos prefabricados de cocinas temporales 

Sacatepéquez 2   módulos prefabricados de cocinas temporales 

San Marcos 27   módulos prefabricados de cocinas temporales 

Santa Rosa 30   módulos prefabricados de cocinas temporales 

Sololá 27   módulos prefabricados de cocinas temporales 

Suchitepéquez 27   módulos prefabricados de cocinas temporales 

Totonicapán 27   módulos prefabricados de cocinas temporales 

Zacapa 27   módulos prefabricados de cocinas temporales 

Ver anexo 1.4 cuadro de cocinas dignas por centro educativo  

DISEÑO: ARQ CARLOS QUIÑONEZ -UCEE-2020  

COCINAS 

DIGNAS  

DISEÑO: ARQ CARLOS QUIÑONEZ -UCEE-2020  

MAPA:  PLANIFICACIÓN -UCEE- 2020  

Total, de Beneficiarios 69,424                                             

324 Módulos proyectados iniciar diciembre 2020               

270 módulos para iniciar ejecución 2021                               
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4. Mobiliario Escolar  

La unidad de construcción de edificios 

del estado, -UCEE-, tiene proyectado en 

el último cuatrimestre del ejercicio fiscal 

2020 la adquisición, transporte y 

entrega de mobiliario escolar a centros 

educativos en los departamentos de 

Guatemala, Chimaltenango, Sololá, 

escuintla, Santa Rosa, Alta Verapaz y 

Huehuetenango. Contemplada dentro 

de la programación de obra de la Unidad 

de Construcción de Edificios del Estado 

–UCEE-, con numero de NOG 13370162 

Distribuidos de la siguiente manera: 

o 350 juego de mesa hexagonal con 

sillas para preprimaria 

o 5,019 mesas bipersonales con 

silla para primaria  

o 258 mesas bipersonales con silla 

para básico  

o 50 mesas bipersonales con silla 

para diversificado  

o 375 cátedras  

o 324 pizarrones 

 

 Total, de beneficiarios 94 establecimientos educativos. 

 

DEPARTAMENTO CANTIDAD DE ESCUELAS 

Guatemala 29   escuelas con dotación de mobiliario y equipo    

Chimaltenango 5   módulos prefabricados de cocinas temporales   

Sololá 1 módulos prefabricados de cocinas temporales   

Escuintla  5   módulos prefabricados de cocinas temporales   

Santa Rosa 3   módulos prefabricados de cocinas temporales   

Alta Verapaz 18   módulos prefabricados de cocinas temporales   

Huehuetenango  33   módulos prefabricados de cocinas temporales   

MOBILIARIO 

ESCOLAR 

MAPA:  PLANIFICACIÓN -UCEE- 2020  

Ver anexo 1.5 cuadro de mobiliario por centro educativo  
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5. Logros alcanzados, proyectos 

programados 2020 

remozamientos planificados 2020 
En la actualidad la UCEE; Tiene a cargo el 

desarrollo de la panificación de 98 

remozamientos integrales los cuales se 

encuentran en la fase de pre factibilidad, así 

mismo derivado de la tormenta ETA Y OITA, se 

tiene previsto la intervención de 77 

remozamientos integrales de los cuales a la 

fecha ya se realizaron 19 levantamientos 

planimétricos. los cuales serán beneficiados con 

el estudio de factibilidad, en el ejercicio fiscal 

2020.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

| 

 

 

6. Convenios 
La -UCEE-; coadyuvado con la -SEGEPLAN-; Afirmaron el convenio para la construcción edificio delegación 

sub-departamental de SEGEPLAN, Poptún, Petén” por un monto de Q 2,400,000.00. nombre del “convenio 

administrativo interinstitucional de cooperación para la ejecución de los trabajos de construcción 
edificio delegación sub-departamental de segeplan, poptún, 

Así mismo, la unidad con apoyo del departamento financiera concretó el préstamo BCIE No. 2138 como 

unidad co-ejecutora de dicho préstamo, juntamente con el Ministerio de Educación, en la fuente 52 

“prestamos externos” estructura presupuestaria, 14 00 001 005 000 construcción, ampliación, y reposición 

de escuelas integrales, para el proyecto construcción escuela de la reforma (EDR) santa cruz Muluá, 

Retalhuleu. 

DEPARTAMENTO CANTIDAD DE ESCUELAS 

Suchitepéquez  1   centros educativos planificados 2020   

Zacapa 31 centros educativos planificados 2020   

San Marcos  11 centros educativos planificados 2020   

Quiche 5 centros educativos planificados 2020   

Quetzaltenango 11 centros educativos planificados 2020 

Jalapa 2 centros educativos planificados 2020 

Izabal 3 centros educativos planificados 2020 

Huehuetenango 23 centros educativos planificados 2020 

Baja Verapaz 7 centros educativos planificados 2020 

Chiquimula 4 centros educativos planificados 2020 

 98 en proceso de planificación 

EDUCACIÓN 

Ver anexo 1.6 Listado de escuelas en planificación (REMOZAMIENTOS)                                     

Ver anexo 1.10 Cuadro proyectos eta y oita 

 

MAPA:  PLANIFICACIÓN -UCEE- 2020  
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6. Ejecución presupuestaria  

Ejecución proyectos de inversión nuevos 

 

 

 

Ejecución proyecto de Remozamientos integrales 2020 

 

 

 

 

 

TOTAL, DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRAS 
DICIEMBRE 2020 

TOTAL, RENGLON 332  Q 24,075,614.76  

TOTAL, RENGLON 171  Q 34,351,731.78  

EJECUCIÓN AL 17/12/2020  Q   58,427,346.54  

 

35%

65%

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO 
Y REPOSICIÓN (INVERSIÓN )

 Proyectos de inversión
año 2020  Q8,464,641.33

 Proyectos de inversión
año2019, y arrastre
Q15,610,973.43

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN 

MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN 

(INVERSIÓN) 

 Proyectos de inversión 

año 2020 

 Q.8,464,641.33  

 Proyectos de inversión 

año2019, y arrastre  

 Q.15,610,973.43  

TOTAL  Q.24,075,614.76 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

EDIFICIOS PUBLICOS 

(REMOZAMIENTOS) 

 Proyectos de 

remozamiento año 

2020 

 Q 26,112,609.57 

 Proyectos de 

remozamiento arrastre 

2019 

Q     8,239,122.21 

TOTAL  Q.34,351,731.78 

76%

24%

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 
PUBLICOS (REMOZAMIENTOS)

 Proyectos de
remozamiento año 2020
Q26,112,609.57
 Proyectos de
remozamiento  arrastre
2019  Q8,239,122.21

1.7 Graficas inversión y funcionamiento ejecución presupuestaria 
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III. Principales desafíos 

 

     La dirección general, de la -(UCEE)- tiene como desafío, el incrementar de manera cuantitativa y 

cualitativa la intervención de todas las obras de infraestructura estatal y publica, cumpliendo con ejecutar lo 

programado de manera eficiente y eficaz, estando acorde con las necesidades actuales de la población de 

Guatemala, a corto, medio y largo plazo, todas estas acciones estarán dirigidas a través de Viceministerio 

de Edificios Estatales y Obras Públicas. 

 

Así mismo con apoyo de todos los departamentos de la unidad se han propuesto nuevos retos para servir y 

beneficiar al pueblo de Guatemala; Se logró implementar el bien mueble: adquisición e instalación de 594 

módulos prefabricados de cocinas temporales “cocinas dignas”, dentro del cual se tiene el reto de finalizar 

los 594 módulos, los cuales se encuentran ubicados en los 22 departamentos de Guatemala, durante el primer 

cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021. 
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IV. ANEXOS 



 

Pág. 14 
 

 

 

INFORME FOTOGRAFICO, PROYECTOS DE REMOZAMIENTOS  

EJECUTADOS AÑO 2020 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, lunes 21 de mayo de 2020 

DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, viernes 07 de agosto de 2020 

 

Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de septiembre, Cabecera Municipal, San 

Sebastián Huehuetenango, Huehuetenango.  

 

 

GUATEMALA, OCTUBRE 2020 

AVANCE FÍSICO             = 100 %            

AVANCE FINANCIERO = 100 %                

GRUPO 4              

BENEFICIARIOS  

286 niños  

272 niñas  

No.1 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, jueves 21 de mayo de 2020 

 

 

Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Cacalep, San Sebastián 

Huehuetenango, Huehuetenango. 

 

 

 

AVANCE FÍSICO             = 100 % 

AVANCE FINANCIERO = 100 %                                 

GRUPO 4              

DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, jueves 29 de octubre de 2020 

BENEFICIARIOS  

93 niños  

77 niñas  

No.2 
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ANTES , Fotografía, Supervisión -UCEE -, Jueves 21 de mayo de 2020 

 

 

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tuicolpech, San Sebastián 

Huehuetenango, Huehuetenango.  

 

 

 

AVANCE FISCO             = 100 % 

AVANCE FINANCIERO = 100 %                                 

GRUPO 3             

BENEFICIARIOS  

65 niños  

57 niñas  

DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, jueves 29 de octubre de 2020 

No.3 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, jueves 21 de mayo de 2020 

 

 

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío  Tuitzin Aldea Piol, San 

Sebastián Huehuetenango, 

 AVANCE FÍSICO            = 100 % 

AVANCE FINANCIERO = 100 %                                 

GRUPO 3             

DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, jueves 29 de octubre de 2020 

 

BENEFICIARIOS  

58 niños  

52 niñas  

No.4 
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ANTES Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes 14 de Julio de 2020 

 

Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta cabecera municipal, San Mateo 

Ixtatan, Huehuetenango                  

 

 90% 91.3% AVANCE FÍSICO            = 100 % 

AVANCE FINANCIERO = 89.90 %                                 

GRUPO 5             

DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, viernes, 16 de octubre de 2020 

 

BENEFICIARIOS  

129 niños  

126 niñas  

No.5 
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ANTES Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes, 14 de julio de 2020 

                                                                                                 

 

Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Caxepa Centro, San Mateo Ixtatán, 

Huehuetenango.                                          

 

 

 

AVANCE FÍSICO            = 100 % 

AVANCE FINANCIERO = 100%                                 

GRUPO 6             

DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, viernes, 16 de octubre de 2020                       

BENEFICIARIOS  

61 niños  

93 niñas  

No.6 
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ANTES Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes, 14 de julio de 2020   

DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes, 14 de julio de 

2020 

 

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Crucero Caxepa, San Mateo Ixtatán, 

Huehuetenango.             

 

 
AVANCE FÍSICO            = 100 % 

AVANCE FINANCIERO = 100 %                                 

GRUPO 7             

BENEFICIARIOS  

27 niños  

21 niñas  

No.7 
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ANTES Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes, 14 de julio de 2020   

DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, viernes, 16 de octubre de 

2020   

 

Escuela Oficial De Párvulos anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta, San 

Mateo Ixtatán, Huehuetenango. 

 AVANCE FÍSICO             = 100 % 

AVANCE FINANCIERO = 100 %                                 

GRUPO 7             

BENEFICIARIOS  

61 niños  

46 niñas  

No.8 
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ANTES, Fotografías, Supervisión -UCEE -, martes, 21 de septiembre de 2020 

 DESPUÉS, Fotografías, Supervisión -UCEE -, martes, 17 de noviembre 

de 2020 

   

Escuela Oficial Urbana Mixta no. 126 Andrés Bello 41 avenida y 12 

calle "b" Jardines de la Asunción zona 5, Guatemala. 

 

 

AVANCE FÍSICO             = 61.45 % 

AVANCE FINANCIERO = 59.91 %                                      

GRUPO 9             

BENEFICIARIOS  

91 niños  

65 niñas  

No.9 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes, 22 de septiembre de 2020  

AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE -, viernes, 17 de noviembre 

de 2020. 

 

Escuela Oficial De párvulos NO. 35 "Juan José Arévalo" 18 avenida 25-

29 proyecto 4-3, zona 6 Guatemala 

 

 

   

AVANCE FÍSICO             = 60.85 %                                              

AVANCE FINANCIERO = 55.96 %                                      

GRUPO 9             

BENEFICIARIOS  

106 niños  

109 niñas  

No.10 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes, 22 de septiembre de 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Oficial Rural Mixta, No.800 Aldea Puerta del Señor, Fraijanes, 

Guatemala  

 

 

AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE -, lunes 14 de diciembre de 

2020 

 

AVANCE FÍSICO             = 80.95 %                                              

AVANCE FINANCIERO = 80.18 %                                      

GRUPO 10             

BENEFICIARIOS  

265 niños  

240 niñas  

No.11 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes, 22 de septiembre de 2020 

AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE -, lunes 14 de diciembre 

de 2020 

 

Escuela Oficial Rural Mixta, Parajes del Pueblo Viejo, Aldea Puertas 

del Señor, Fraijanes, Guatemala  

 

 

AVANCE FÍSICO             = 22.30 %                                              

AVANCE FINANCIERO = 20.30 %                                      

GRUPO 10             

BENEFICIARIOS  

264 niños  

259 niñas  

No.12 
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ANTES, Fotografía 1, Supervisión -UCEE -viernes, 30 de octubre de 2020 

ANTES, Fotografía 2, Supervisión -UCEE -, miércoles, 18 de noviembre de 2020 

AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE -, lunes 14 de 

diciembre de 2020 

 

Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Canchón Km. 19 Carretera Al 

Salvador, Fraijanes, Guatemala  

 

 

 

AVANCE FÍSICO             = 88.96 %                                              

AVANCE FINANCIERO = 88.88 %                                      

GRUPO 10             

BENEFICIARIOS  

36 niños  

31 niñas  

No.13 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, lunes 21 de septiembre de 2020 

                        

AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE-, martes 15 de diciembre de 

2020 

 

Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta, 6a. Ave. 0-82 zona 4, Colonia los 

Naranjales, Escuintla, Escuintla 

 

 

 

AVANCE FÍSICO                    = 82.85 %                                              

AVANCE FINANCIERO         = 82.61 %                                      

GRUPO 11           

BENEFICIARIOS  

197 niños  

153 niñas  

No.14 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes 22 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE-, martes 17 de noviembre de 2020 

 

Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Colonia Palmeras del Norte, 

Escuintla, Escuintla.  

 AVANCE FÍSICO                  = 69.15 %                                              

AVANCE FINANCIERO       = 68.85 %                                      

GRUPO 11           

BENEFICIARIOS  

112 niños  

125 niñas  

No.15 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE-, martes 04 de agosto de 2020. 

DESPUÉS, Fotografías, Supervisión -UCEE-, lunes 23 de noviembre de 2020. 

 

Escuela Oficial Urbana Mixta Prof. Eduardo Prado Ponce  1a. Calle 20-45, 

Colonia las Brisas zona 6, Mixco Guatemala 

 

 

AVANCE FÍSICO                  = 94.66 %                                              

AVANCE FINANCIERO       = 90.00 %                                      

GRUPO 12           

BENEFICIARIOS  

98 niños  

120 niñas  

No.16 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE-, viernes 16 de octubre de 2020. 

DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE-, lunes 23 de noviembre de 2020. 

 

Escuela Oficial Rural Mixta no. 794 Caserío el Sacabastal Aldea el Paraíso, 

Palencia, Guatemala 

 AVANCE FÍSICO            = 98.43 %                                              

AVANCE FINANCIERO = 85.06 %                                      

GRUPO 13           

BENEFICIARIOS  

25 niños  

23 niñas  

No.17 
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ANTES, Fotografías, Supervisión -UCEE-, viernes 16 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS, Fotografías, Supervisión -UCEE-, lunes 23 de noviembre de 2020.  

AVANCE FÍSICO                 = 90.24 %                                              

AVANCE FINANCIERO      = 81.31 %                                      

GRUPO 14           

BENEFICIARIOS  

231 niños  

198 niñas  

Escuela Oficial Rural Mixta “El Cerro de Corado” 4ª. Calle 5.77 

Colonia Lomas del Capitán, Amatitlán, Guatemala. 

No.18 



 

Pág. 33 
 

ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- viernes, 16 de octubre de 2020. 

AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020. 

Escuela Oficial Urbana Mixta / EODP "Profa. Sara   Leticia Mazariegos 

León de Godoy"   1a. Calle final 1-04 colonia vista lago Amatitlán

 Guatemala 

 

 AVANCE FÍSICO                = 93.70 %                                              

AVANCE FINANCIERO     = 58.71 %                                      

GRUPO 14           

BENEFICIARIOS  

61 niños  

78 niñas  

No.19 
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ANTES, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 29 de octubre de 2020  

 

AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- jueves, 12 de noviembre de 2020. 

 

Escuela Oficial Urbana Mixta "José augusto Reynosa Orellana” 8a. Avenida, lote 76, colonia San José, 

Barrio San Lorenzo Amatitlán, Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO   = 83.90%                                              

AVANCE FÍSICO              = 84.04%                                      

GRUPO 15          

BENEFICIARIOS  

87 niños  

67 niñas  

No.20 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- viernes, 16 de octubre de 2020 

AVANCES, 

Fotografías, Supervisión -UCEE- viernes, 27 de noviembre de 2020 

 

Escuela Oficial Urbana Mixta, Escuela Oficial Urbana Mixta El 

Progreso 2da. Av. Colonia el Progreso, Amatitlán, Guatemala.  

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO         = 73.11 %                                              

AVANCE FÍSICO                    = 73.23 %                                      

GRUPO 16          

BENEFICIARIOS  

117 niños  

116 niñas  

No.21 

No.21 
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ANTES, Fotografías, Supervisión -UCEE- viernes, 16 de octubre de 2020  

  

 

AVANCES, Fotografías, Supervisión -UCEE- viernes, 

16 de octubre de 2020  

 

Escuela Oficial Urbana Mixta, Escuela Oficial urbana mixta Rafael Iriarte 

7 a. Ave. 7-35 Amatitlán, Guatemala.  

 AVANCE FINANCIERO         = 78.08 %                                              

AVANCE FÍSICO                    = 78.38 %                                      

GRUPO 16          

BENEFICIARIOS  

326 niños  

242 niñas  

No.22 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- miércoles, 21 de octubre de 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCES, Fotografías, Supervisión -UCEE-lunes, 30 de 

noviembre de 2020  

 

Escuela Oficial Urbana Mixta  no.114 Mateo Flores 4o Avenida a 

Lomas de Cotio zona 3 de Mixco, Guatemala 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO         = 83.35%                                              

AVANCE FÍSICO                    = 90.00 %                                      

GRUPO 17         

BENEFICIARIOS  

224 niños  

246 niñas  

No.23 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- miércoles, 21 de octubre de 2020  

AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 

2020. 

 

Escuela Oficial De Parvulos 2a. Calle 2-58 zona 2 Zaragoza, 

Chimaltenango 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO         = 0.00 %                                              

AVANCE FÍSICO                    = 5.36 %                                      

GRUPO 18         

BENEFICIARIOS  

90 niños  

86 niñas  

No.24 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- jueves, 22 de octubre de 2020  

AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre 

de 2020. 

Escuela Oficial Urbana Mixta "EOUM Cantonal 1era. Avenida b 

5-95 zona 3" Zaragoza Chimaltenango                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO         = 0 %                                              BENEFICIARIOS  

AVANCE FINANCIERO         = 0.00 %                                              

AVANCE FÍSICO                    = 7.24 %                                      

GRUPO 18         

BENEFICIARIOS  

86 niños  

66 niñas  

No.25 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- jueves, 22 de octubre de 2020  

AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 

2020. 

 

Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Joya Grande, Zaragoza, 

Chimaltenango 

 

 

AVANCE FINANCIERO     =24.00 %                                              

AVANCE FÍSICO                =24.00 %                                      

GRUPO 19        

BENEFICIARIOS  

166 niños  

150 niñas  

No.26 



 

Pág. 41 
 

ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- martes, 27 de octubre de 2020  

AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 19 de noviembre de 2020.     

                                                                              

Escuela Oficial Urbana Mixta no.471 "Luz Isabel Sánchez” km. 14.5 

col. Hno. Pedro, carretera al Atlántico zona 17, Guatemala 

 

 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO         =61.00%                                              

AVANCE FÍSICO                     =61.00 %                                      

GRUPO 21        

BENEFICIARIOS  

194 niños  

196 niñas  

No.27 
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 ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- jueves, 29 de octubre de 2020. 

 

AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 03 de diciembre de 

2020. 

 

Escuela Oficial Urbana Mixta colonia la Arenera, zona 21, Guatemala 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 00.00%                                              

AVANCE FÍSICO                = 39.00%                                      

GRUPO 21        

BENEFICIARIOS  

133 niños  

122 niñas  

No.28 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- jueves, 23 de abril de 2020. 

AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 17 de diciembre de 

2020. 

Escuela Oficial De Parvulos, Integral Belice, cuarto Cantón San Pedro 

Yepocapa, Chimaltenango 

 

 AVANCE FINANCIERO    =34.00 %                                              

AVANCE FÍSICO               =50.00 %                                      

GRUPO 24        

BENEFICIARIOS  

125 niños  

117 niñas  

No.29 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 19 de octubre de 2020. 

AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- miércoles, 09 de diciembre 

de 2020. 

 

Escuela Ofiical Rural Mixta sector Chiacte Chipoc, Santa  Maria 

Cahabon, Alta Verapaz  

 

 

 

AVANCE FINANCIERO    =00.00 %                                              

AVANCE FÍSICO                =30.00 %                                      

GRUPO 26        

BENEFICIARIOS  

30 niños  

31 niñas  

No.30 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 19 de octubre de 2020. 

                                                                                                                               

AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 10 de diciembre 

de 2020 

 

Escuela Oficial Rural Mixta, comunidad Santa María La Pila,  Santa 

María Cahabon, Alta Verapaz 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 00.00 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 34.04 %                                      

GRUPO 28        

BENEFICIARIOS  

20 niños  

14 niñas  

No.31 
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ANTES, Fotografías, Supervisión -UCEE- martes, 16 de septiembre de 2020 

AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 03 de 

diciembre de 2020.                                                                          

Remozamiento Escuela Oficinal Urbana de niñas tipo Federación “dr. 

Ulises Rojas Benfell” San Marcos, San Marcos 

 

 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 59.40 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 59.40 %                                      

GRUPO N/A        

BENEFICIARIOS  

301 niñas  

No.32 
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AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 29 de octubre de 2020. 

AVANCE, Fotografía, supervisión -UCEE-viernes, 17 de diciembre 

de2020 

Remozamiento Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta no. 146 Lic. 

Eduardo Cáceres Lehnhoff, 17 avenida 6-95, zona 14 ciudad capital 

AVANCE FINANCIERO     = 50.00 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 57.00 %                                      

GRUPO 8        

BENEFICIARIOS  

166 niños  

143 niñas  

No.33 
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AVANCE Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 29 de octubre de 2020. 

AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 17 de diciembre de 

2020. 

Remozamiento Escuela Primaria Oficial Urbana de Varones no. 20 Republica 

del Ecuador, 23 calle a 35-56, zona 5, ciudad capital.  

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 50.00 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 57.00 %                                      

GRUPO 8        

BENEFICIARIOS  

312 niños  

 

No.34 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- martes, 16 de septiembre de 2020. 

AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020. 

 

Remozamiento Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Aldea Los Pajales I, 

Acatenango, Chimaltenango. 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 6.82 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 8.16 %                                      
GRUPO 20        

BENEFICIARIOS  

40 niños  

39 niñas  

No.35 
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AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 10 de diciembre de 2020. 

 

Remozamiento Escuela Oficial Rural Mixta, caserío San José Canihor, santa 

María Cahabón, Alta Verapaz. 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 0.00 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 34.00 %                                      

GRUPO 28        

BENEFICIARIOS  

25 niños  

21 niñas  

No.36 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- martes, 16 de septiembre de 2020. 

AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- miércoles, 04 de noviembre de 2020. 

 

Remozamiento Escuela Oficial Rural Mixta, no. 1530 Aldea Sacoj Grande, 

Mixco, Guatemala 

AVANCE FINANCIERO     = 41.00 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 41.00 %                                      

GRUPO 22        

BENEFICIARIOS  

222 niños  

224 niñas  

No.37 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- miércoles, 28 de octubre de 2020. 

AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- viernes, 04 de diciembre de 2020. 

Remozamiento Escuela Oficial Rural Mixta, no. 915 Caserío Las Lomas Colonia 

Tres Sabanas, Chinautla, Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 0 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 12.35 %                                      

GRUPO 30        

BENEFICIARIOS  

69 niños  

43 niñas  

No.38 
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AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020. 

Remozamiento Escuela Oficial de Párvulos y Preprimaria Bilingüe, mazana “o” lote 

1, colonia Tierra Nueva 1, Chinautla, Guatemala. 

 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 0 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 14.20 %                                      

GRUPO 30        

BENEFICIARIOS  

97 niños  

83 niñas  

No.39 
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ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020. 

AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020. 

Remozamiento EPDP sector 8, 24 avenida 15-87 zona 7 colonia Villa Hermosa I, San Miguel Petapa, 

Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 0 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 7.23 %                                      

GRUPO 31        

BENEFICIARIOS  

171 niños  

193 niñas  

No.40 
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AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020. 

Remozamiento EORM parcelamiento San Rafael Augusto Mejía 

Medina, Aldea el Jocotillo, Villa Canales, Guatemala 

 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 0 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 10.22 %                                      
GRUPO 31        

BENEFICIARIOS  

366 niños  

335 niñas  

No.41 
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AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020. 

Remozamiento Instituto Nacional Experimental de Educación Básica con reorientación ocupacional 

profesor Héctor nere Castañeda Calderón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 0 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 6.55 %                                      

GRUPO 32        

BENEFICIARIOS  

292 niños  

319 niñas  

No.42 
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ESTADO ACTUAL, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020. 

Remozamiento EORM Comunidad Tierra Blanca Sebol, Cobán, Alta Verapaz 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 0 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 1.25 %                                      

GRUPO 35        

BENEFICIARIOS  

49 niños  

53 niñas  

No.43 
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ESTADO ACTUAL, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 10 de diciembre de 2020. 

 

Remozamiento EORM, caserío San Francisco Canihor, Santa María 

Cahabón, Alta Verapaz. 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 0 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 1.25 %                                      

GRUPO 25        

BENEFICIARIOS  

11 niños  

16 niñas  

No.44 



 

Pág. 59 
 

 AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- martes, 15 de diciembre de 

2020. 

 

Remozamiento EORM, Tecún Umán, 10 avenida 4-81 zona 3, aldea 

Nuevo Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala. 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 0 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 12.45 %                                      

GRUPO 37        

BENEFICIARIOS  

399 niños  

340 niñas  

No.45 
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AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 

2020. 

 

Remozamiento EOUM, no. 41 sección w, colonia El Milagro, zona 6, 

Mixco 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 0 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 9.78 %                                      

GRUPO 36      

BENEFICIARIOS  

136 niños  

141 niñas  

No.46 
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AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 

2020. 

 

Remozamiento INEB Miguel García Granados, ave. Moctezuma 31-02, 

colonia Bethania, zona 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO     = 0 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 9.78 %                                      

GRUPO 36      

BENEFICIARIOS  

337 niños  

320 niñas  

No.47 
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ANTES, Fotografías, Supervisión -UCEE- martes, 05 de mayo de 2020. 

AVANCES, Fotografías, Supervisión -UCEE- martes, 15 de 

diciembre de 2020. 

 

Remozamiento Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Tuzbilpec, Santa 

María Cahabon, Alta Verapaz. 

 

 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO    = 0.00 %                                              

AVANCE FÍSICO                = 4.08 %                                      

GRUPO 27      

BENEFICIARIOS  

15 niños  

19 niñas  

No.48 
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INFORME FOTOGRAFICO DE PROYECTOS EDUCATIVOS DE INVERSIÓN 
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AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- martes, 15 de diciembre 

de 2020. 

 

Construcción Instituto Diversificado e Instituto Básico, cabecera 

municipal, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos 

 

 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO    = 23.74 %   

AVANCE FÍSICO               = 33.61%                                      

SNIP 170188   

BENEFICIARIOS  

16 niños  

21 niñas  
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AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- viernes, 18 de diciembre de 

2020. 

 

Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Aldea Jovi, Cuilco, 

Huehuetenango  

AVANCE FINANCIERO       = 61.02 % 

AVANCE FÍSICO                  = 68.77 %                                      

SNIP 133369   

BENEFICIARIOS  

30 niños  

28 niñas  
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AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020 

Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, caserío San Antonio, 

Aldea, Paviltzaj, Cuilco, Huehuetenango.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO       = 48.60 % 

AVANCE FÍSICO                  = 76.13 %                                      

SNIP 170181       

BENEFICIARIOS  

19 niños  

11 niñas  
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AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 

2020 

Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, aldea Huispache, 

Concepción Tutuapa, San Marcos.  

 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO      = 20.28 % 

AVANCE FÍSICO                  = 31.76 % 

SNIP 224685      

BENEFICIARIOS  

188 niños  

181 niñas  
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AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- martes, 15 de diciembre de 2020 

Construcción Edificio de la Delegación departamental de Petén en el Municipio 

de Flores departamento de Peten 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO    = 25.70 %                                              

AVANCE FÍSICO               = 27.00%                                      
SNIP 256611     

BENEFICIARIOS  

186 hombres 

181 mujeres   



 

Pág. 69 
 

AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- martes, 15 de diciembre 

de 2020 

Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, aldea la Vega, 

Zacualpa, Quiché. 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO    = 34.44 %                                              

AVANCE FÍSICO               = 34.52 %                                      

SNIP 132781     

BENEFICIARIOS  

73 hombres 

61 mujeres   



 

Pág. 70 
 

AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- martes, 15 de diciembre 

de 2020 

Construcción de la delegación Subdepartamental de Ixcán, Quiché 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO    = 26.25%                                              

AVANCE FÍSICO               = 28.75%                                      
SNIP 254887     

BENEFICIARIOS  

31 hombres 

46 mujeres   
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